PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

CAMPUS: CAMPUS MARINGÁ
MUNICÍPIO: MARINGÁ - PR
EMPRESA: PJI Malucelli Arquitetura

DATA: 18/04/24
TIPO OBRA:
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

BDI	22,23%
BDI DIFERENCIADO	15,28%

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	210	% NO PERIODO	240	% NO PERIODO	270	% NO PERIODO	300	% NO PERIODO	330	% NO PERIODO	360	% NO PERIODO	390	% NO PERIODO	420	% NO PERIODO	450	% NO PERIODO	480	% NO PERIODO	510	% NO PERIODO	540	% NO PERIODO	570	% NO PERIODO	600	% NO PERIODO	630	% NO PERIODO	660	% NO PERIODO	690	% NO PERIODO	720	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00%		9,50%		7,60%		1,02%		1,49%		2,73%		3,44%		3,22%		3,85%		3,29%		3,23%		2,46%		2,99%		3,29%		3,34%		2,71%		1,38%		1,52%		2,49%		1,28%		5,27%		7,11%		11,34%		11,18%		4,27%		
02	SERVIÇOS AUXILIARES	0,00%		26,28%		0,59%		0,59%		0,59%		0,59%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		5,60%		0,59%		0,59%		0,59%		0,59%		0,59%		0,59%		0,62%		
03	CANTEIRO DE OBRAS	0,00%		88,56%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		0,33%		4,18%		
04	TERRAPLENAGEM	0,00%		50,00%		50,00%																																										
	ADMINISTRAÇÃO																																															
05	FUNDAÇÕES	0,00%						100,00%																																								
06	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%						50,00%		50,00%																																						
07	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%								100,00%																																						
08	COBERTURA	0,00%								50,00%		50,00%																																			
09	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%								50,00%		50,00%																																			
10	ESQUADRIAS	0,00%																		50,00%		50,00%																									
11	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%										25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																													
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%										25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																													
13	REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS	0,00%										25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																													
14	ACABAMENTOS E ARREMATES	0,00%										25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																													
15	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00%																50,00%		50,00%																											
16	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,00%																		100,00%																											
17	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%						10,00%				40,00%		50,00%																																
18	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%																				100,00%																								
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%												20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																								
20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%												20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																								
21	SPDA	0,00%																				100,00%																								
22	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%												20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																								
23	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00%																				100,00%																								
24	CLIMATIZAÇÃO	0,00%												20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																								
	REFEITÓRIO																																															
25	FUNDAÇÕES	0,00%								50,00%		50,00%																																		
26	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%										50,00%		50,00%																																
27	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%												100,00%																																
28	COBERTURA	0,00%												50,00%		50,00%																														
29	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%												50,00%		50,00%																														
30	ESQUADRIAS	0,00%																						50,00%		50,00%																				
31	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%														25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																								
32	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%														25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																								
33	REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS	0,00%														25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																								
34	ACABAMENTOS E ARREMATES	0,00%														25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																								
35	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00%																				50,00%		50,00%																						
36	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,00%																						100,00%																						
37	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%										10,00%				40,00%		50,00%																												
38	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%																								100,00%																				
39	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%																20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																				
40	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%																20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																				
41	SPDA	0,00%																								100,00%																				
42	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%																20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																				
43	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00%																								100,00%																				
44	CLIMATIZAÇÃO	0,00%																20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																				
	OFICINA																																															
45	FUNDAÇÕES	0,00%												50,00%		50,00%																														
46	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%														50,00%		50,00%																												
47	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%																100,00%																												
48	COBERTURA	0,00%																50,00%		50,00%																										
49	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%																50,00%		50,00%																										
50	ESQUADRIAS	0,00%																										50,00%		50,00%																
51	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%																		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																				
52	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%																		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																				
53	REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS	0,00%																		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																				
54	ACABAMENTOS E ARREMATES	0,00%																		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%																				
55	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00%																								50,00%		50,00%																		
56	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,00%																										100,00%																		
57	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%														10,00%				40,00%		50,00%																								
58	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%																												100,00%																
59	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%																				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																
60	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%																				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																
61	SPDA	0,00%																												100,00%																
62	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%																				20,00%		20,00%		20,00%		20,00%		20,00%																
63	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00%																												100,00%																
	RECEPÇÃO																																															
64	FUNDAÇÕES	0,00%																				100,00%																								
65	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%																						50,00%		50,00%																				
66	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%																								100,00%																				
67	COBERTURA	0,00%																								100,00%																				
68	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%																										100,00%																		
69	ESQUADRIAS	0,00%																												100,00%																
70	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%																										50,00%		50,00%																
71	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%																										50,00%		50,00%																
72	REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS	0,00%																										50,00%		50,00%																
73	ACABAMENTOS E ARREMATES	0,00%																												100,00%																
74	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	0,00%																												100,00%																
75	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,00%																												100,00%																
76	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%																										50,00%		50,00%																
77	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%																												100,00%																
78	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00%																										50,00%		50,00%																
79	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00%																										50,00%		50,00%																
80	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%																										50,00%		50,00%																
81	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00%																												100,00%																
82	CLIMATIZAÇÃO	0,00%																										50,00%		50,00%																
	CENTRAL DE RESÍDUOS - DRS																																															
83	FUNDAÇÕES	0,00%																								100,00%																				
84	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%																										50,00%		50,00%																
85	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%																												100,00%																
86	COBERTURA	0,00%																												100,00%																
87	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%																														100,00%														
88	ESQUADRIAS	0,00%																																100,00%												
89	REVESTIMENTO DE PISOS	0,00%																														50,00%		50,00%												
90	REVESTIMENTO DE PAREDES	0,00%																														50,00%		50,00%												
91	REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS	0,00%																														50,00%		50,00%												
92	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	0,00%																																100,00%												
93	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%																														50,00%		50,00%												
94	COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00%																																100,00%												
95	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00%																														50,00%		50,00%												
96	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,00%																																100,00%												
	CUT																																															
97	FUNDAÇÕES	0,00%																												100,00%																
98	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,00%																														50,00%		50,00%												
99	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA	0,00%																																100,00%												
100	COBERTURA	0,00%																																100,00%												
101	PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS	0,00%																																		100,00%											

| | | |