
DATA: 27/06/22

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO: ..-

PRAZO EXECUÇÃO 450 DIAS

BDI 28,3477%

BDI DIFERENCIADO 20,9259%

VALOR
VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 0,00% 0,81% 0,97% 1,60% 3,23% 2,71% 3,83% 9,90% 9,86% 9,59% 11,84% 10,95% 9,40% 11,56% 7,47% 6,28%
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 68,12% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 3,41%
03 SERVIÇOS AUXILIARES 0,00% 4,20% 4,20% 4,20% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 4,20% 4,20%
04 DEMOLIÇÕES 0,00% 20,00% 80,00%
05 MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 100,00%
06 FUNDAÇÕES 0,00% 100,00%
07 ESTRUTURA DE CONCRETO 0,00% 80,00% 20,00%
08 ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA 0,00% 60,00% 40,00%
09 PAREDES / PAINÉIS / DIVISÓRIAS 0,00% 30,00% 40,00% 30,00%
10 COBERTURA 0,00% 100,00%
11 ESQUADRIAS - PORTAS 0,00% 50,00% 50,00%
12 ESQUADRIAS - JANELAS 0,00% 50,00% 50,00%
13 VIDROS 0,00% 100,00%
14 REVESTIMENTO DE PISOS 0,00% 50,00% 50,00%
15 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,00% 50,00% 50,00%
16 REVESTIMENTO DE FORROS E TETOS 0,00% 50,00% 50,00%
17 PINTURAS 0,00% 50,00% 50,00%
18 ACABAMENTOS E ARREMATES 0,00% 100,00%
19 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,00% 100,00%
20 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 0,00% 100,00%
21 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00% 0,20% 50,00% 49,80%
22 COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00% 100,00%
23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
24 CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
25 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
26 SPDA 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
27 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00%
28 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 0,00% 50,00% 50,00%
29 CLIMATIZAÇÃO 0,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
30 GASES MEDICINAIS 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
31 PAVIMENTAÇÃO, MUROS, FECHOS E SERVIÇOS EXTERNOS 0,00% 100,00%
32 PAISAGISMO 0,00% 100,00%
33 GALERIA TÉCNICA 0,00% 100,00%
34 SERVIÇOS GERAIS 0,00% 1,10% 98,90%
35 LIMPEZA FINAL 0,00% 100,00%

      

SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA

19 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 0,00% 50,00% 46,70% 3,30%

23 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00% 50,00% 50,00%

27 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

29 CLIMATIZAÇÃO 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

30 GASES MEDICINAIS 0,00% 50,00% 50,00%
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 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO 120

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO
 

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


