
  

 

ANEXO A – TERMO DE REFERÊNCIA 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO   

   
1. INTRODUÇÃO    
   

O presente termo de referência tem como objetivo complementar as premissas básicas para 
fornecimento de materiais, equipamentos e serviços para a OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO PRÉDIO PARA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE 
INSUMOS PARA O DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO DO TECPAR.   
   
2. OBJETIVO   
   
O presente documento tem por objetivo descrever os requisitos necessário para a construção e as 
adequações necessárias para construção da edificação, esclarecendo o escopo de fornecimento 
e diretrizes das quais a empresa contratada deve seguir durante a obra para efetivar as entregas 
conforme exposto nos documentos. Especial destaque para que todos os anexos deste termo de 
referência e documentos nele mencionados, projetos e memoriais descritivos, com modelos e 
especificações, são documentos que se complementam e todos os requisitos apresentados em 
quaisquer um deles devem ser atendidos independente da especificação constar apenas em um 
dos documentos.    
   
3. DEFINIÇÕES   
   

Para este Termo de Referência serão usadas as definições da Resolução 032/2011 (Anexo I) 
acrescida das seguintes definições específicas a este projeto:   
   

3.1. Proponente: Empresa que se propõe a executar, por determinado preço e em 
conformidade com os termos e condições deste Edital, o objeto licitado.   

3.2. Contratante: Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR   

3.3. Contratada: Empresa à qual será adjudicado o objeto licitado.   

3.4. Fiscalização: Procedimento onde há indicação de empregados ou prepostos do TECPAR 
aptos a fiscalizar a execução do contrato os serviços nos seus estritos termos.   

3.5. Gestor do Contrato: Empregado da Contratante designado formalmente em cláusula 
contratual para coordenar a execução do contrato e gerir o processo de fiscalização na 
execução do mesmo.   

3.6. Responsável(is) Técnico(s) da Contratada: Profissionais do quadro técnico mínimo. 
Deverão ser indicados no Modelo 6 do presente Edital.   

3.7. Corresponsável(is) Técnico(s) da Contratada: Demais profissionais integrantes da 
equipe técnica exigida, participantes do desenvolvimento dos serviços, e outros 
profissionais necessários nas equipes de trabalho, tendo em vista o cumprimento das 
atividades/serviços e dos prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, 
considerando atividades que devem ser desenvolvidas em paralelo, atendendo as 
atribuições legais de cada profissional.   



  

 

3.8. Sala(s) limpa(s): são ambientes controlados usados na indústria para procedimentos 
onde a presença de particulado ou microrganismos pode alterar o produto ou resultado de 
análises, são áreas que ficam totalmente isolados das demais instalações, dentro de um 
sistema que é regulado por padrões de tipos de atividades e técnicas interativas.   

   
4. OMISSÕES   

   
Em caso de dúvida e/ou omissões relacionadas a este TR, seus anexos incluindo a Resolução 
032/2011, será atribuição da Fiscalização, fixar o que julgar indicado, sempre em rigorosa 
obediência ao que preceitua as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e 
pela legislação vigente. Em caso de divergências entre o presente documento, o edital e todos os 
seus anexos, prevalecerá sempre a análise da equipe técnica do Tecpar, cabendo a 
CONTRATADA atender, visto que todos os documentos que compõem este Termo de Referência 
são complementares aos do referente Edital.    
   
No caso de estar especificado nos desenhos e não estar neste caderno, ou nos memoriais vale o 
que estiver especificado nos desenhos, sendo documentos que se complementam.  
   
No caso de informações insuficientes nos desenhos e memoriais caberá a contratada e a 
Fiscalização a solicitação de informações ao projetista e o mesmo se limitará as normas 
regulamentadoras para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente, dentro das 
boas práticas de engenharia, podendo ser proposto formas de execução. Em todos os casos se 
deve contatar o responsável técnico para que este possa sanar as possíveis dúvidas.    
 
    
5.  PREMISSAS BÁSICAS    
   
As informações pertinentes ao presente Termo de Referência, tais como os Anexos, Projetos,   
Memoriais e Desenhos estão disponibilizados na Internet no site 
https://www.tecpar.br/Pagina/licitacao_060_2022, sendo de responsabilidade da proponente 
acessá-las para obtê-las.   
   
Além das obrigações e responsabilidades descritas na minuta de contrato e na Resolução 
n° 032/2011, constitui-se responsabilidade da CONTRATADA todos os itens descritos neste 
documento e nos itens de responsabilidade da CONTRATADA na Matriz de Risco, Anexo H, cujos 
custos já devem estar incluídos nos preços ofertados pela mesma.   
    
A obra deverá ser entregue ao Tecpar inteiramente concluída e em condições de uso e capaz de 
atender aos requisitos especificados no projeto de Comissionamento (Anexo B – Projetos e 
Memoriais), na pré-operação e operação assistida, conforme cronograma de obra proposto neste 
edital, Anexo D. Atrasos no cronograma por itens descritos na Matriz de Risco, Anexo F, que estão 
sob responsabilidade da CONTRATADA, acarretarão aplicação de sanções administrativas 
previstas.    
    
A obra deverá ser entregue ao Tecpar inteiramente concluída e em condições de uso, sem que 
isso venha eximir a empresa CONTRATADA de eventuais reparos em serviços que estejam em 



  

 

desacordo com a boa técnica e normas construtivas, ou ainda, de substituir quaisquer peças ou 
equipamentos que apresentarem problemas ao se iniciar sua utilização.    
    
A obra deverá ser executada por profissionais devidamente habilitados, e supervisionada pelos 
responsáveis técnicos apresentados na equipe mínima, abrangendo todos os serviços, desde as 
instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalações em perfeito e 
completo funcionamento.   
    
A CONTRATADA deverá atingir os parâmetros necessários para a conclusão de cada etapa do 
Projeto de Comissionamento (Anexo B – Projetos e Memoriais), na pré-operação e operação, 
assistida dentro dos prazos máximos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo D), 
conforme explícito na Matriz de Risco (Anexo F).    
    
Os trabalhos realizados na obra deverão ser fiscalizados por técnicos de segurança do trabalho, 
os quais deverão permanecer em campo durante todo o expediente de trabalho e seguir as 
recomendações da equipe de segurança do trabalho do Tecpar. Deverá ser realizada a 
apresentação de APR (Análise Preliminar de Risco), treinamentos e demais documentos que 
comprovem que as equipes da CONTRATADA estejam aptas para execução da obra com 
segurança, conforme da Matriz de Risco (Anexo F).    

    
A CONTRATADA deverá gerenciar a obra e manter o acompanhamento disponível em BIM. Os 
dados de execução (feito/não feito), dados de qualidade (aprovado/reprovado/retrabalho), dados 
de cronograma (data inicial/ data final) e dados de produção (equipe/ quantidades pessoas) devem 
estar atrelados ao modelo BIM. Este gerenciamento deverá ser realizado pelo engenheiro civil ou 
por arquiteto, sendo supervisionado pelo engenheiro civil, responsável técnico pela obra. Ambos 
deverão compor a equipe mínima da CONTRATADA.    
    
Para complementação da modelagem em BIM deve ser elaborado um Diário de Obras pela 
CONTRATADA, sob responsabilidade do engenheiro civil supervisor da obra que irá compor a 
equipe mínima. No Diário de Obras, deverá constar também o histórico técnico detalhado dos 
serviços em execução por função dos funcionários da CONTRATADA que trabalharão no local, 
assim como deverá constar a anotação do período de chuvas e a quantidade.    
   
O pagamento das medições fica condicionado à entrega das anotações realizadas no Diário de 
Obras do mês correspondente à mesma. Todos os expedientes escritos da CONTRATADA serão 
encaminhados à CONTRATANTE para decisão, aprovada entrega ou não, acompanhados de 
parecer da Fiscalização da CONTRATANTE.    
    
A CONTRATADA deverá entregar o relatório semanal, que deverá conter as atividades 
desenvolvidas na semana, desvios com relação ao cronograma, atividades programadas para a 
próxima semana (baseados no cronograma), status do avanço físico, curva S e em anexo ao 
documento, cronograma físico atualizado editável.    
    
A visita pela PROPONENTE ao local onde será executada a obra e suas vizinhanças está aqui 
colocada de forma não obrigatória, porém, altamente recomendada, para verificação das 
condições locais, interferências, materiais e equipamentos necessários à execução da obra, 



  

 

formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local e obtenção de outros dados 
necessários para a compatibilização e/ou avaliação dos projetos complementares e serviços.     
    
Em hipótese alguma poderá ser sugerida posteriormente a modificação nos preços, prazos e/ou 
condições de sua proposta sob alegação da insuficiência de dados e/ou informações sobre as 
obras ou condições locais.    
    
A execução dos serviços deverá atender integralmente às prescrições da ABNT, Normas Técnicas 
pertinentes e vigentes e especificações dos fabricantes e do CONTRATANTE caso aplicável e 
validado pelo corpo técnico de engenharia do Tecpar.   
    
Os serviços deverão ser executados conforme as especificações deste Termo de Referência e 
seus anexos.    
    
A Fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar o retrabalho na execução ou a paralisação 
dos serviços por razão relevante de ordem técnica ou por motivo de inobservância ou de 
desobediência às ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todos os ônus e encargos 
decorrentes destas ações, conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
A aprovação pela Fiscalização da CONTRATANTE das execuções realizadas ou soluções técnicas 
apresentadas pela CONTRATADA, não exime a CONTRATADA, por eventuais falhas técnicas e 
atrasos no cronograma, conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
A presença da Fiscalização da CONTRATANTE durante a execução dos serviços, quaisquer que 
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com a CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução 
dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas SUBCONTRATADAS, na forma da 
legislação em vigor, conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
Todos os materiais e equipamentos que porventura estejam especificados com marcas e tipos nos 
projetos fornecidos pela CONTRATANTE poderão ser substituídos por outros similares propostos 
pela CONTRATADA, desde que a alternativa proposta possua comprovação de similaridade, 
realizada por instituição especializada, sendo necessário o aceite da CONTRATANTE.     
   
Fica reservado o direito à CONTRATANTE de exigir ensaios laboratoriais complementares dos 
materiais a serem empregados na execução do Objeto. Esses ensaios serão realizados em 
laboratório a escolha da CONTRATANTE e com custos a cargo da CONTRATADA e, sendo o 
material ensaiado reprovado, é obrigatória a imediata substituição do mesmo sem ônus adicional 
à CONTRATANTE.   
    
Os materiais que serão empregados na execução do Objeto deverão satisfazer aos padrões 
aconselhados pela boa técnica moderna, atender a todas as exigências das Normas Brasileiras 
ABNT e INMETRO vigentes. No caso de informações fornecidas e que apresentem divergência 
entre os elementos que compõe a pasta técnica, a CONTRATANTE solicitará esclarecimentos.    
    



  

 

A CONTRATADA deverá fazer ao final da execução do Objeto, toda desmobilização do seu 
canteiro e limpeza geral, com bota-fora de entulho gerado, dado a destinação conforme 
orientações do IB/SMA.   
    
A CONTRATANTE se reserva o direito de contratar outras empresas, simultaneamente e para o 
mesmo local, para a execução de obras e/ou serviços distintos daqueles abrangidos pelo objeto 
da presente licitação. Neste caso, a CONTRATADA não poderá impor quaisquer dificuldades à 
introdução de materiais, equipamentos e pessoal na área, para a execução destes serviços. A 
CONTRATADA exonera desde já a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa 
a danos ou prejuízos que lhe sejam causados pelas empresas acima citadas. As responsabilidades 
serão recíprocas e exclusiva das empresas CONTRATADAS.    
    
A paralisação da execução dos serviços em razão de precipitação de chuvas, somente será 
considerada para efeito de prorrogação do prazo de execução se devidamente anotado no Diário 
de Obras e comprovado por Órgão competente, com a anuência da Fiscalização da 
CONTRATANTE conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
Qualquer erro ou imperícia na execução constatada pela Fiscalização da CONTRATANTE ou pela 
própria CONTRATADA obrigará a mesma, à sua conta e risco, à correção, remoção e nova 
execução das partes impugnadas, conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
A Fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar a paralisação dos serviços por razão 
relevante de ordem técnica, de segurança ou por motivo de inobservância ou de desobediência às 
ordens e instruções, cabendo a CONTRATADA todo o ônus e encargos decorrentes desta 
paralisação, incluindo o atrasos no cronograma, sob responsabilidade da CONTRATADA, 
conforme Matriz de Risco (Anexo F).    
    
A CONTRATADA fornecerá e utilizará ferramentas, equipamentos e todos os insumos necessários 
e adequados à realização do Objeto, de acordo com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda 
e a manutenção dos equipamentos são de sua responsabilidade e ônus, conforme Matriz de Risco, 
(Anexo F).    
    
Fica a cargo da CONTRATADA todo serviço adicional ao Contrato, de preparo de materiais, 
transportes, vertical e horizontal, tendo sob responsabilidade da CONTRATADA, os riscos 
inerentes descritos na Matriz de Risco (Anexo F).    
    
A CONTRATADA deverá colocar um número condizente de funcionários para cumprir o prazo de 
execução, por cujos encargos responderá unilateralmente em toda sua plenitude, incluindo ações 
trabalhistas ou indenizatórias, acidentes de trabalho e reclamações de terceiros conforme Matriz 
de Risco (Anexo F).    
    
A menos que especificado em contrário, é obrigação da empresa CONTRATADA a execução de 
todos os serviços descritos e mencionados nas especificações, bem como o fornecimento de todo 
o material, mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, andaimes, guinchos, guindaste (quando 
necessário) e etc. para execução ou aplicação na obra; deve também:    
   



  

 

• Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as 
obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, 
arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvida, conforme Matriz de Risco 
(Anexo F);    

• Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas 
especificações e regras técnicas, evitando o atraso no cronograma;    

• Execução de placas deverá seguir o manual contendo modelos de placas de obras do 
Estado do Paraná (https://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Placas-de-
Obras) 

• Providenciar abastecimento de água para uso durante as obras, incluindo no canteiro de 
obras e instalações para os funcionários;    

• Arcar com despesas com taxas, licenças e regularizações nas repartições municipais, 
concessionárias e demais órgãos, no que tange sua competência;  

• O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade e adiante 
neste Termo de Referência, Edital e Contrato.    

    
Os serviços serão liberados somente após a entrega e análise/aprovação dos documentos relativo 
à segurança e saúde, montagem correta e dimensionada do canteiro de obras de acordo com tipo 
de obra, número de trabalhadores e grau de risco, realizado o isolamento de toda a área onde será 
realizada a obra e a integração com a Divisão Estratégica de Pessoas, setor de segurança e saúde 
ocupacional da CONTRATANTE.    
   
A CONTRATADA deverá atender as normas regulamentadoras e suas atualizações durante a 
vigência do contrato conforme Instrução de Trabalho IT - 411.00.001 - Orientações de Segurança 
e Saúde do Trabalho para Empresas Contratadas (Serviços e Obras), conforme as fases da obra 
em que a CONTRATADA deverá adotar procedimentos e repassar documentação referente para 
análise, antes de adentrar nas instalações do Tecpar.     
   
6. ESCOPO BÁSICO   
   
A obra compreende basicamente o escopo das seguintes disciplinas encontradas no Anexo B - 
Projetos e Memoriais encontrados na Internet no site  
https://www.tecpar.br/Pagina/licitacao_060_2022:    

   
1) Água Gelada e Vapor Industrial;   
2) Água Osmose Reversa;   
3) Aprovações;   
4) Arquitetura;   
5) Automação;   
6) BIM – Compatibilização;   
7) Câmaras Frias;   
8) Canteiro de Obras;   
9) Comissionamento MEP;   
10) Comunicação Visual;   
11) Elétrico;   
12) Esgoto Laboratorial;   
13) Estrutura e Fundações;   



  

 

14) Gases Especiais;   
15) Hidráulico;    
16) HVAC;   
17) Impermeabilização;   
18) Incêndio;   
19) Paisagismo;   
20) Refrigeração – Água Gelada;   
21) Relatório de Consultoria Técnica em Sustentabilidade;  
22) Terraplanagem.   

   
7.  GESTÃO DA OBRA EM BIM E SERVIÇOS TÉCNICOS DE COMPATIBILIZAÇÃO    
   
O projeto será fornecido em BIM e a CONTRATADA deverá analisar os Modelos BIM para:   

      

• Adequá-los para obra (setorização, famílias, LOD);     

• Analisar e adaptar as informações para programação BIM 4D e 5D (cronograma e custo);      

• Listar ajustes de projeto necessários para execução da obra;     

• Ajustar os modelos e submeter para aprovação junto aos projetistas responsáveis técnicos 
de cada disciplina.    
    

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá fornecer o detalhamento contemplando:   

   

• Atualização de modelo BIM (as built);     

• Programação de qualidade vinculado ao modelo,     

• Atualização de cronograma e 4D (Plan Real) com destaque “atrasos”;     

• Programação de compras (quantitativos do modelo 4D + leadtime);     

• Medição de obra (quantitativos do modelo 5D + qualidade);     

• Controle de atividades táticas em BI (Look ahead);     
• Controle de atividades operacionais em BI (PPC) com análise de reprogramação de 

serviços e seus impactos na performance e custo da obra;    
   

A CONTRATADA deverá fornecer os componentes tecnológicos para acompanhamento da obra, 
quais sejam: Câmera 360˚; acompanhamento online da obra, comparação Obra vs Modelo BIM, 
sobrevoo drone para acompanhamento visual online.    
  
8. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO   

   
As especificações apresentadas têm a finalidade de orientar e esclarecer os serviços a serem 
executados, bem como determinar as características dos materiais a serem utilizados e normas 
gerais de serviços para a execução do Objeto.     
    
A especificação apresentada e o indicativo das marcas é apenas como parâmetro referencial, 
critério este, fundamentado e de acordo com o Manual de Orientações Básicas do Tribunal de 
Contas da União – Brasília – 2003, páginas 59 a 61:    



  

 

   (...) 

“A indicação de marca como parâmetro de qualidade pode ser admitida para facilitar 
a descrição do objeto a ser licitado, desde que seguida das expressões ”ou 
equivalente, ou de melhor qualidade”. Neste caso, o produto deve, de fato e sem 
restrições, ser aceito pela Administração”.    

    
Em consonância com o Art.10 § 4° da Lei no 15.608/2007, afirmamos que não há vínculo a qualquer 
fabricante especificado, visto que, para todos estes materiais existe equivalência no mercado da 
construção civil.    
   
Conforme definição do Manual de Obras Públicas – Edificações Práticas da Secretaria de Estado 
e Administração do Patrimônio (SEAP)- Brasília, entende-se como:    
    
- Similares: Componentes que têm a mesma função na edificação.    
- Equivalentes: Componentes que têm a mesma função e desempenho técnico na edificação.    
    
Ratificamos que a descrição da marca é apenas um critério técnico adotado, necessário para 
comparação e adoção de parâmetros orçamentários orientadores, que devem corresponder a 
excelência da qualidade e eficiência para os devidos acabamentos e ambientes, além de 
proporcionar uma melhor manutenção, de acordo com o projeto, tipologia e uso da edificação.    
    
Neste aspecto e com base na Lei no 15.608/2007, ao escolher um material, são considerados os 
seguintes requisitos:    
   
1. Funcionalidade e adequação ao interesse público;    
2. Economia na execução, conservação e operação;    
3. Utilização de materiais e tecnologia existente no local de execução da obra;    
4. Facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo da durabilidade da obra;    
5. Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas;    

   
Informamos que para os materiais equivalentes aos especificados, a equivalência deve ser 
determinada pelos critérios comparativos de:    
   
1. Qualidade de medidas;    
2. Qualidade de padronização de medidas;    
3. Qualidade de resistência;   
4. Qualidade de eficiência;   
5. Qualidade de segurança;    
6. Uniformidade de coloração;    
7. Uniformidade de textura;   
8. Composição química;   
9. Propriedade dúctil do material;   

    
Toda e qualquer interferência nas estruturas, infraestruturas e instalações existentes será de 
responsabilidade e ônus da CONTRATADA, conforme descrito na Matriz de Risco (Anexo F), é de 



  

 

responsabilidade da CONTRATADA a Conferência e Compatibilização do Projeto Estrutural e de 
Fundações.    

   
9. EXECUÇÃO DO PROJETO   

   
9.1. Disposições Gerais   

   
Como condição geral e conforme a Resolução 032/2011 os elementos técnicos instrutores são 
compostos por: Projeto básico e/ou executivo, especificações e memoriais descritivos, Planilha de 
quantidades e preços, Cronograma físico-financeiro, Manual contendo modelos de placas de obras 
do Estado (https://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/Pagina/Manual-de-Placas-de-Obras), 
complementados pela Matriz de Risco (Anexo H)  
 
Em caso de divergência ou duplicidade em relação aos elementos técnicos instrutores, prevalecerá 
na execução do objeto do contrato, a seguinte ordem de prioridade: 
 

01 Projetos, especificações e memoriais descritivos e demais elementos técnicos pertinentes 
02 Planilha de quantidades 
03 Nos projetos prevalecerão os elementos de maior detalhamento. 
04 A planilha de quantidades será meramente orientava, devendo a CONTRATADA, desde o 
momento da efetivação de sua proposta no procedimento licitatório até a execução do objeto, 
tomar por base o(s) projeto(s) constante(s) nos anexos deste edital 

 
A omissão ou imprecisão nos elementos técnicos instrutores de serviço essencial ao pleno 
acabamento, qualidade e solidez da obra ou serviço não exime a CONTRATADA da 
responsabilidade por sua exeução, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 
A formalização do contrato faz prova de que a CONTRATADA: examinou criteriosamente todos os 
elementos técnicos instrutores, que os comparou entre si e obteve expressamente do 
CONTRATANTE as informações necessárias as sua consecução e verificou o local da execução do 
objeto, ficando ciente de todos os detalhes do empreencimento e de que conhece as condições de 
sua execução. 
 
A edificação deverá ser executada conforme as premissas apontadas nos Projetos e Memoriais 
específicos elaborados e coordenados pela disciplina conforme Anexo B – Projeto e Memoriais. 
Além do especificado nos Memoriais Descritivos, vale ressaltar que os desenhos do projeto e 
respectivos detalhes fazem parte da especificação. Em caso de dúvida quanto à interpretação dos 
desenhos será consultada a Fiscalização da CONTRATANTE. Em caso de divergência entre cotas 
de desenho e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerá sempre a primeira. Em caso de 
divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala. Em caso de 
divergência entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão os de data mais recente.    
   
Todo e qualquer serviço será executado por profissionais habilitados e a CONTRATADA assumirá 
integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos 
danos decorrentes da realização dos referidos trabalhos.    

   



  

 

9.1.1.  Preparação do Prédio Existente    
   

Devido as atividades administrativas do Tecpar estarem ocorrendo simultaneamente à execução 
da obra, a CONTRATADA deverá prever a instalação de tapumes, lonas, e demais itens com a 
finalidade de reduzir o impacto sonoro e geração de poeira para áreas adjacentes.    

   
10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA     

   
  10.1.   Capacidade técnico-operacional da empresa PROPONENTE   
   
Comprovada por meio da apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo – CAU e/ou atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em 
nome do PROPONENTE, que comprovem a prévia execução de serviços com características e  
complexidades semelhantes às constantes do objeto da licitação, especificando necessariamente 
o tipo de obra, as indicações da área em metros quadrados, os serviços realizados e o prazo de 
execução.  
 
Deverá ser apresentada Certidão de Registro de Regularidade de Situação junto ao CREA – 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da região da sede da PROPONENTE, assim como 
dos profissionais de seu quadro, que não estejam relacionados na Certidão de Pessoa Jurídica, 
envolvidos diretamente na presente Licitação.  A tabela de comprovantes de capacidade técnica 
operacional da empresa deve estar listada conforme Modelo 5. 
 
As certidões e/ou atestados devem corresponder no mínimo a 50% (cinquenta por cento) das 
parcelas de maior relevância do objeto licitado relacionados na Tabela 1 – Comprovação técnica 
operacional.    
   
No caso da PROPONENTE utilizar para comprovação das exigências mínimas, atestado(s) de 
obras, referente(s) a contratos executados sob o regime de consórcio, as quantidades 
consideradas serão apenas aquelas relativas a parcela de participação da PROPONENTE na 
composição do consórcio, conforme estiver discriminado no atestado ou, na ausência desta 
informação no documento, por cópia do ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado no 
órgão competente que deverá acompanhar o mesmo. Salvo se constarem expressamente do 
atestado o objeto realizado por cada uma das empresas consorciadas.   
   
A PROPONENTE não poderá utilizar atestados de empresas subcontratadas para comprovação 
das exigências mínimas. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
  Tabela 1: Comprovação técnica operacional.    

Item Descrição da comprovação técnica   
 

Unidade 
Quantidade 

exigida (50%)  

1 Execução de instalação e montagem de Estrutura metálica Kg 25.000 

2 Execução de instalação de Estrutura de concreto fck>30 m3 100 

3 
Execução de instalação de áreas laboratoriais com acabamentos (divisória, 
rodapé, visor, forro, etc) padrão “sala limpa” 

          m2 
780 

4 Execução de instalação de área limpa com nível de biossegurança NB3    m² 120 

5 
Execução de instalação de HVAC sala limpa conforme RDC 301/2019 da 
ANVISA (ou RDC 17/2010 ou normas internacionais equivalentes) 

 
TR 67 

6 Execução de instalação de HVAC sala limpa em áreas de risco biológico 
NB3. 

TR 56 

7 

Execução de instalações elétricas em baixa e média Tensão    
Atestado de Execução de Instalações Elétricas com fornecimento e 
instalação de grupo moto gerador com quadro de transferência automática 
(QTA) potência nominal 500Kva.   
Atestado de instalação de rede em 13,8 kV executada em rede compacta 

KVA 750 

 

Execução de instalação em baixa e média Tensão  
Atestado de Execução de Instalações Elétricas para laboratório de 
produção farmacêutica com potência instalada 

KVA 860 

Atestado de Execução de Instalações Elétricas Execução de obra 
contemplando os serviços de controle de acesso, CFTV, SPDA, 
cabeamento estruturado CAT 6 

 
Pontos 
CFTV 

23 

Atestado de Execução de Instalações Elétricas Sistema gerencial de 
controle e automação com no mínimo 230 pontos controlados, com 
software e hardware de supervisão e operação 

Pontos de 
Cabeamento 
estruturado 

CAT 6 

73 

Execução de instalação de luminárias herméticas de embutir UD 250 

8 

Execução de instalação de anel de distribuição de água purificada WFI, em 
aço inox 316L e em conformidade com a RDC 301/2019 da ANVISA (ou 
RDC 17/2010 ou normas internacionais equivalentes) executadas com 
solda orbital 

m 140   

9 

Comprovação de execução de sistemas automatizados que garantam; 
Rastreabilidade e segurança de dados históricos; 
Controle e monitoramento de HVAC, sistema de água purificada, câmaras 
frias, sistema de prevenção de incêndio e CFTV, 
Análise de qualidade dos itens produzidos de processos (CEP) 

Pontos 310 

10 
Execução de estação de tratamento de efluente laboratorial NB3 (Nível de 
biossegurança 3) 

L/dia 
750 

   
 

  10.2.   Comprovação técnica profissional da equipe da PROPONENTE    
   

Quadro técnico mínimo da PROPONENTE, a ser dedicado a realização do objeto desta licitação, 
deverá ser composto por 4 (QUATRO) profissionais, nas especialidades e funções detalhadas na  



  

 

Tabela 2 – Comprovação técnica operacional. O mesmo profissional pode acumular mais de uma 
função. Todos deverão estar incluídos na Declaração De documentação para Capacidade técnica 
– profissional da equipe, conforme Modelo 6.    
    
Quadro técnico mínimo composto por:   
   

 1 (um) Engenheiro Civil, responsável técnico (RT) pela coordenação da obra, com 
formação plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
da Região sob a qual esteja jurisdicionada a obra com comprovação técnica conforme 
Tabela 2 - Comprovação técnica operacional.    
    

 1 (um) Engenheiro Civil sênior, responsável técnico pela supervisão da obra, com formação 
plena, devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Região 
sob a qual esteja jurisdicionada a obra. O RT de supervisão da obra será obrigatoriamente 
o profissional que acompanhará diariamente a obra, sendo responsável pelo diário de obra. 
Obrigatoriamente deve ficar locado 100% (cem por cento) na obra. Deve ter comprovação 
técnica conforme Tabela 2 - Comprovação técnica operacional.   

    

 1 (um) Engenheiro civil ou Arquiteto, que será o responsável técnico pelo gerenciamento 
das atividades da obra “As Built” em BIM. Este profissional será Engenheiro civil ou 
Arquiteto, com formação plena, devidamente inscrita no  Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da Região sob a 
qual esteja jurisdicionada a obra. Este profissional será obrigatoriamente o profissional que 
realizará o gerenciamento em BIM em plena harmonia com o RT da supervisão da 
obra.Deve ter comprovação técnica conforme Tabela 2 - Comprovação técnica operacional.   
   

 1 (um) Engenheiro Mecânico, que será responsáveis pela instalação dos equipamentos e 
utilidades da obra, devendo estar na obra para supervisionar no período das instalações 
destes equipamentos e utilidades. Este RT será Engenheiro mecânico com formação plena, 
devidamente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Região sob a 
qual esteja jurisdicionada a obra, com comprovação técnica conforme Tabela 2 - 
Comprovação técnica operacional.   
    

 1 (um) Engenheiro Elétrico, que será responsável pela instalação elétrica, redes telefonia 
e automação da obra, devendo estar na obra para supervisionar no período destas 
instalações. Este RT será Engenheiro elétrico com formação plena, devidamente inscrita 
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Região sob a qual esteja 
jurisdicionada a obra, com comprovação técnica conforme Tabela 2 - Comprovação técnica 
operacional.    
    

A Capacidade técnico-profissional da equipe mínima deverá ser comprovada por meio da 
apresentação de Certidões de Acervo Técnico – CAT emitidas pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme 
o caso, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) que demonstre a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:     

   



  

 

Tabela 2: Comprovação técnica-profissional.    
Responsável 

Técnico 
Equipe mínima* Descrição da comprovação técnica 

Unidade 
Quantidade 

exigida   
(50%)   

Engenheiro civil  
RT obra  

coordenador 

Coordenação de execução de obra com:  
Supervisão, gerenciamento de obras em edificações prediais, 
laboratórios e áreas limpas. 

 
m2 

 
780   

Execução de instalação de área limpa com nível de 
biossegurança NB3   

m2 120   

Engenheiro civil 
sênior 

RT supervisor 

Execução de obra com instalação e montagem de estrutura 
metálica     

Kg 25.000   

Execução de obra com instalação de estrutura de concreto fck>30           m3 100   

Execução de obra com instalação de áreas laboratoriais com 
acabamentos (divisória, rodapé, visor, forro, etc) padrão “sala 
limpa”  

m2 780   

Execução de obra com instalação de área limpa com nível de 
biossegurança NB3    

           m² 
120   

Execução de estação de tratamento de efluente laboratorial NB3 
(Nível de biossegurança 3)    

L/dia 
750   

Engenheiro civil 
ou Arquiteto    

 Execução de obra em BIM ou projeto elaborado em BIM 
m2 780   

Engenheiro 
Mecânico 

 

Execução de instalação de HVAC em sala limpa conforme RDC 
301/2019 da ANVISA (ou RDC 17/2010 ou normas internacionais 
equivalentes) 

TR 67   

Execução de instalação de HVAC em sala limpa em áreas de risco 
biológico NB 2 e NB3.    

TR 
56   

Comprovação de execução de sistemas automatizados em pontos 
que garantam;     
- Rastreabilidade e segurança de dados históricos; 
Controle e monitoramento de HVAC, sistema de água purificada, 
câmaras frias, sistema de prevenção de incêndio e CFTV, - 
Análise de qualidade dos itens produzidos de processos (CEP);   

Pontos 310   

Execução de instalação de anel de distribuição de água 
purificada WFI, em aço inox 316L e em conformidade com a RDC 
301/2019 da ANVISA (ou RDC 17/2010 ou normas 
internacionais equivalentes) executadas com solda orbital. 

m 140 

Engenheiro 
Eletricista   

Execução de instalações elétricas em baixa e média Tensão    
Atestado de Execução de Instalações Elétricas com 
fornecimento e instalação de grupo moto gerador com quadro de 
transferência automática (QTA)     
Atestado de instalação de rede em 13,8 kV executada em rede 
compacta.  

KVA 750   

Execução de instalações elétricas em baixa e média Tensão    
Atestado de Execução de Instalações Elétricas para laboratório 
de produção farmacêutica com potência instalada.      

KVA 860   

Atestado de Execução de Instalações Eletrônicas  e Execução 
de obra contemplando os serviços de controle de acesso, CFTV, 
SPDA, cabeamento estruturado CAT 6.   

Pontos  
CFTV 

 
23    



  

 

Atestado de Execução de Instalações Elétricas com Sistema 
gerencial de controle e automação com software e hardware de 
supervisão e operação.  

Pontos de 
Cabeamento 
estruturado 

CAT 6 

  
73   

   

Execução de instalação de luminárias herméticas de embutir    UD 250   

* A substituição de profissionais Responsáveis Técnicos da equipe mínima será avaliada caso a caso pelo 
Tecpar, desde que acompanhada de justificativa plausível e pertinente e em hipótese alguma será aceita 
formação e capacidade técnica inferior ao profissional indicado na ocasião da licitação. A equipe mínima 
pode ser complementada para profissionais com RT comprovada na disciplina descrita na Tabela 2. 

   
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional do proponente relativa ao seu quadro 
técnico mínimo exigido, deverão ser apresentados os documentos relacionados nas alíneas ‘a’ a 
‘c’ imediatamente abaixo:    

a) Declaração de Documentação para Capacidade Técnica Profissional da Equipe, parte 
integrante da Qualificação técnica, conforme Modelo 6 do referido Edital de Licitação, 
relacionando os profissionais que serão utilizados na execução dos serviços objeto desta 
licitação, comprometendo-se a ter em seu quadro de pessoal próprio ou por contrato, na data 
da contratação, os profissionais relacionados, detentores de Acervo Técnico compatível com 
o disposto neste instrumento convocatório, assim como estrutura organizacional e material 
compatível com o objeto da licitação, e observando os seguintes critérios:    
a.1) o profissional indicado como responsável técnico coordenador e o supervisor da obra 
deverão fazer parte do quadro técnico permanente do proponente. Os profissionais indicados 
como responsáveis técnicos pela supervisão da obra e pelo gerenciamento da obra em BIM 
não poderão ser responsáveis técnicos por qualquer outro projeto objeto desta licitação;     
a.2) os profissionais indicados como responsáveis técnicos pelos serviços descritos na tabela 
2, deverão ter formação acadêmica compatível e habilitação técnica correspondente;    
a.3) Certidão de Registro de Regularidade de Situação junto ao CREA – Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia ou CAU – Conselho Regional de Arquitetura da região da sede 
da Proponente dos profissionais de seu quadro, que não estejam relacionados na Certidão 
de Pessoa Jurídica, envolvidos diretamente na presente Licitação.    

a.4) O(s) responsável(eis) técnico(s) deve(m) assinar o aceite na declaração constante do 
subitem a. descrito acima.    

b) Comprovação de vínculo empregatício ou contratual com o PROPONENTE, de todos os 
profissionais indicados na Declaração de Documentação para Capacidade Técnica 
Profissional da Equipe e apresentação de cópias autenticadas de um dos documentos 
abaixo para cada profissional:    

b.1) registro em carteira de trabalho e previdência social, contendo as seguintes folhas: 
número de registro, qualificação civil, contrato de trabalho, ou ficha de registro de empregado 
devidamente autenticada pela Delegacia Regional do Trabalho;    

b.2) contrato individual de trabalho ou contrato de prestação de serviços, com prazo vigente 
superior a data de abertura da fase de habilitação prevista neste edital, celebrado em data 
anterior a data de abertura desta licitação;    

b.3) ato constitutivo, estatuto ou contrato social, caso o profissional seja sócio proprietário ou 
sócio-gerente, ou exerça outro cargo de direção na empresa PROPONENTE ou, na hipótese 



  

 

da participação na licitação dar-se através de consórcio, em qualquer uma das consorciadas 
de um mesmo PROPONENTE;    

c) Autorização individual de cada profissional indicado na Declaração de Documentação para 
Capacidade Técnica Profissional da Equipe, conforme Modelo 6 deste edital, na qual 
concorde formalmente com a inclusão de seu nome na Equipe Técnica e de que estará 
disponível para a execução dos serviços objeto deste edital, bem como que tem 
conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive Termo de Referência do 
empreendimento, condições locais e especificações técnicas para elaboração dos serviços 
objeto deste Edital.    

    
11. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA   

   
11.1. Parâmetros de Funcionamento    

    
Contará com engenheiros, encarregados, vigias além de pessoal de escritório para a execução 
das tarefas inerentes a obra.     
    
O quadro técnico mínimo do proponente, a ser dedicado a realização do objeto desta licitação, 
deverá ser composto por 4 (quatro) profissionais, nas especialidades, funções e quantidades.    
    
Caberá a CONTRATADA selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e 
dimensionar o quadro de acordo com o porte da obra.    
    
A CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do 
canteiro de obras, desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem como 
apresentar hábitos de condutas nocivas à boa administração do canteiro.    
    
A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços cópia dos 
documentos que comprovem o vínculo empregatício ou contratual com os profissionais que 
executarão a obra.    
    
A substituição de qualquer elemento, quando aplicável, será processada, no máximo, 48 (quarenta 
e oito) horas após a comunicação, por escrito, da Fiscalização.     
    
Os serviços somente serão liberados:    

1. após a entrega e análise/aprovação dos documentos relativo à segurança e saúde 
ocupacional (antes de adentrar as instalações do Tecpar);    

2. montagem e dimensionamento do canteiro de obras de acordo com seu tipo, número de 
trabalhadores e grau de risco;    

3. realizado o isolamento de toda a área onde será realizada a obra;    
4. integração de segurança e saúde ocupacional de todos os colaboradores junto a equipe da 

Divisão Estratégica de Pessoas, setor de segurança e saúde ocupacional da 
CONTRATANTE.   

   
12. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHOS    

   



  

 

12.1. DISPOSIÇÕES GERAIS    
   
A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NRs) conforme Lei nº 6.514 de 
22 de dezembro de 1977, Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214 de 08 de junho de 1978 e 
demais normativas pertinentes expedidas pelos órgãos governamentais competentes, inclusive 
suas respectivas atualizações, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas 
necessárias à segurança do trabalhador e na obra, as quais ficam às suas expensas.  Para a 
realização de quaisquer trabalhos, em local pré-determinado, será exigido que a CONTRATADA, 
através de seu responsável técnico, verifique e tome as seguintes medidas necessárias: isolar, 
sinalizar, controlar o acesso, desenvolver e implementar procedimentos de segurança a todos os 
seus e demais trabalhadores envolvidos com a atividade, orientando de modo também a evitar, e 
não permitir a presença de pessoas não autorizadas.   
   
 A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia legível, 
da(s) respectiva(s) folha(s) do Livro Oficial de Registro de Empregados, inclusive constando o 
registro de abertura oficial deste Livro na Superintendência Regional do Trabalho, com a finalidade 
de se comprovar, devidamente os registros do pessoal, autorizado legalmente para atuar nas 
tarefas, e serviços, conforme contemplado no processo de licitação.   
   
 A CONTRATADA deverá manter a disposição no local da realização dos serviços: Cópia do 
vínculo empregatício, Cópia legível do Atestado de Saúde Ocupacional (exame admissional e/ou 
periódico), de cada funcionário que trabalhará na prestação de serviços, de acordo com a Norma 
Regulamentadora NR-07, conforme Portaria n° 3.214 (de 08 de junho de 1978). Estas cópias  
deverão estar acompanhadas de documento informando o seguinte: Nome do Médico  
Responsável, Telefone de contato, Horário disponível para eventual contato.   
   
 A CONTRATADA, deverá se encarregar de elaborar os seguintes documentos e mantê-los no 
local da obra a cópia legível deste: Ordem de Serviço Funcional e Ordem de Serviço Geral, 
devidamente identificado(s) e assinado(s), pelo(s) funcionário(s), da CONTRATADA, que 
trabalharão na prestação de serviços. Comprovando, deste modo, estar cada funcionário, 
plenamente orientado e/ou capacitado pelas práticas, a efetuar de forma correta e segura os 
serviços contratados.    
   
Fica a cargo da CONTRATADA a elaboração destas Ordens de Serviço funcional, contendo neste 
documento instruções que envolvam procedimentos, bem como conste descrição das condições 
de trabalho mais segura, e que cada funcionário da CONTRATADA, assim comprove (mediante 
nome do funcionário, e da assinatura própria) a sua ciência de que conhece o ambiente de trabalho 
onde opera, de acordo com a função que executa e domina suas atribuições. Cópias legíveis 
destes documentos deverão estar à disposição da CONTRATANTE no local da realização dos 
serviços.   
   
 A CONTRATADA deverá manter no local da realização dos serviços: Cópia legível, do(s) 
Documento(s) do Termo de Responsabilidade de Treinamento e Fornecimento e uso de EPI’s – 
Equipamento de Proteção Individual, comprovando mediante assinatura, pelo(s) funcionário(s), da 
CONTRATADA, estar(em) apto(s) a exercer(em) as condições de trabalho, com segurança, nos 
termos da legislação vigente, de acordo com as Normas Regulamentadoras da Segurança e 
Medicina do Trabalho, bem como neste referido documento, devem possuir discriminação do(s)  



  

 

EPI’s, os seus respectivos números do Certificado de Aprovação (C.A.), de acordo com a Norma 
Regulamentadora NR-06, conforme Portaria n°3.214, de 08 de junho de 1978, da Lei 6.514(22 de 
dezembro de 1977).    
   
Dependendo das situações de trabalho, a CONTRATANTE ou qualquer Órgão Público   
Fiscalizador (MTE, Vigilância Sanitária, outros) poderá solicitar a substituição e até acrescentar 
outro uso de EPI’s, que a CONTRATADA deverá atender imediatamente a troca e/ou 
reposição/acréscimo, de acordo com os termos da legislação em vigor, sem ônus a 
CONTRATANTE, pela troca e ou acréscimo/reposição.   
   
 Para o caso de serviços subcontratados será exigida a mesma documentação de medidas de 
segurança mencionadas acima e ao longo deste documento, complementando com a 
apresentação da documentação técnica pertinente ao ramo de atividade e responsabilidade 
técnica assumida pelos serviços.    
   
Em nenhuma hipótese será aceito a realização de qualquer serviço (CONTRATADA e/ou 
SUBCONTRATADA) sem autorização do CONTRATANTE, pela situação devida da 
CORRESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL.   
    
 A falta de apresentação documental citada acima, bem como, após notificada a CONTRATADA, 
e esta não vier dentro do prazo determinado, cumprir com o exigido. A CONTRATANTE poderá 
automaticamente declarar a suspensão definitiva do contrato, sem que assista a CONTRATADA 
qualquer direito a reparação/repasse, por ônus ou danos que vier a sofrer.    
   

12.2. LISTA DE DOCUMENTOS   
   
Lista de documentos que a CONTRATADA deverá manter cópia legível no local da realização dos 
serviços:    
1. Livro Oficial de Registro dos empregados;    
2. Vínculo empregatício dos empregados;    
3. Atestado de Saúde Ocupacional    
4. Ordem de Serviço Funcional e Ordem de Serviço Geral    

5. Termo de Responsabilidade de Treinamento e Fornecimento e uso de EPI’s – Equipamento de 
Proteção Individual    

   
13. NORMAS REGULAMENTADORAS   

   
A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras (NR) expedidas pelos órgãos 
governamentais competentes e normas complementares que tratam da Segurança e Medicina do 
Trabalho, fornecendo todos os equipamentos e tomando todas as medidas necessárias à 
segurança do trabalhador e na obra, às suas expensas, no que couber, destacadas, mas não se 
limitando, especialmente as seguintes:     
    
NR 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS    
NR 04 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA  
DO TRABALHO    



  

 

NR 05 - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES    
NR 06 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI    
NR 07 – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL    
NR 08 - EDIFICAÇÕES    
NR 09 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS    
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE    
NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS    
NR 12 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    
NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES    
NR 16 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS    
NR 17 - ERGONOMIA    
NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO  
NR 19 - EXPLOSIVOS    
NR 20 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS    
NR 21 - TRABALHOS A CÉU ABERTO    
NR 23 - PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS    
NR-24 - CONDIÇÕES SANITÁRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO    
NR 26 – SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA    
NR 28 - FISCALIZAÇÕES E PENALIDADES    
NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS NR  35 
- TRABALHO EM ALTURA  
   

14. SUBCONTRATAÇÃO   
   
A subcontratação deverá preceder de prévia e expressa autorização do Tecpar. 
   
Conforme Art. 122 da Lei no15.608/2007, a CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo 
das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes do objeto até o limite 
admitido pelo Tecpar. O Tecpar estipula o limite de 30% (trinta por cento), conforme o RILC – Tecpar, 
devendo este ser previsto no respectivo instrumento convocatório e contratual.  

 
A autorização dada pelo Tecpar é condição para a subcontratação regular, mas não implica partilha 
nem redução das responsabilidades contratuais e legais assumidas pela CONTRATADA.     

    
Cabe à CONTRATADA zelar pela perfeita execução do objeto do contrato, bem como pela 
padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade dos serviços, 
supervisionando as atividades da subcontratada e respondendo direta e solidariamente perante a 
Unidade Contratante pelo cumprimento das obrigações que forem objeto de subcontratação.    

    
Não serão realizados pagamentos diretamente às subcontratadas.    

    
A subcontratação será formalizada de acordo com o seguinte procedimento:    

    
1. Submissão, pela CONTRATADA já na etapa de habilitação do processo licitatório, de pedido 

fundamentado de subcontratação, acompanhado de planilha detalhada demonstrando a 
quantidade e o valor das parcelas que serão subcontratadas;    

   



  

 

2. Autorização prévia, por escrito, da CONTRATADA para a subcontratação;    
   

3. Apresentação, pela subcontratada, dos documentos de regularidade jurídica, fiscal, e 
trabalhista exigidos na habilitação do certame licitatório;    

   
4. Análise e aprovação por escrito, pelo Tecpar, da documentação apresentada pela 

subcontratada. A subcontratada que não demonstrar a regularidade da documentação exigida 
no subitem do Edital poderá ser substituída pela CONTRATADA, mantido o mesmo objeto, no 
prazo que lhe for assinalado pela Contratante.    

   
5. Apresentação de cópia do Termo de Subcontratação ou ajuste equivalente celebrado entre a 

contratada e a subcontratada, o qual será juntado aos autos do processo administrativo.    
    

Somente serão permitidas as subcontratações prévia e regularmente autorizadas pela 
CONTRATANTE. A subcontratação não formalizada segundo o procedimento previsto no subitem 
deste Edital, aplicável inclusive nas hipóteses de substituição da subcontratada, constituirá motivo 
para a rescisão unilateral do contrato.    
 
Constitui motivo para rescisão do contrato a alteração subjetiva da execução do contratado, 
mediante subcontratação parcial do seu objeto, a cessão ou transferência, total ou parcial, a quem 
não atenda às condições de habilitação e sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
 
      

15. ALTERAÇÃO SUBJETIVA   
   
É admissível a continuidade do contrato administrativo quando houver fusão, cisão ou incorporação 
da CONTRATADA com outra pessoa jurídica, conforme art. 25 do Decreto Estadual 4993/2016.    
   

16.  SUSTENTABILIDADE    
   
O Tecpar visa obtenção da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) do Programa 
Procel Edifica / Inmetro. O projeto foi avaliado atendeu os requisitos necessários para obtenção de 
etiqueta ENCE de nível de eficiência A (mais eficiente) para o sistema de condicionamento de ar, 
iluminação e envoltória. Assim, a CONTRATADA deverá atender as especificações do projeto e 
em caso de alterações atender os mesmos critérios do projeto original. A ENCE de Projeto já obtida 
é válida até a conclusão da construção da edificação ou até 05 (cinco) anos a partir da sua emissão. 
A concessão da ENCE obtida para o projeto refere-se somente ao projeto, não dispensando, em 
hipótese alguma a ENCE de edificação construída. Para tanto a CONTRATADA deverá atender as 
especificações dos Projetos e Memoriais (Anexo B).     
   

17. CONTROLE DA EXECUÇÃO    
   
Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço com a 
especificação contidas neste Termo de Referência e Anexos B, C, D.    

   
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos serviços e consequente 
aceitação.    



  

 

   
18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS    

   
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas no instrumento contratual 
ou documento congênere ou a sua inexecução parcial ou total, poderá ensejar a aplicação de 
penalidade financeira e rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, estabelecidas conforme Lei no 15.608/2007 .    
   

19. PRAZO DE EXECUÇÃO   
   
A CONTRATADA deverá seguir o cronograma (Anexo D - Cronograma Físico e Financeiro) com 
as atividades a serem realizadas e prazo de execução total do escopo da obra e antes do início 
das atividades deverá fazer um planejamento detalhado de todas as atividades da obra, esse prazo 
deve ser apresentado durante a licitação.    
    
Será elaborado um planejamento onde ficará definido o prazo de execução de cada uma das obras. 
A este prazo poderão ser acrescidos os dias em que os serviços estiverem paralisados devido a 
chuvas persistentes e suas consequências capazes de, comprovadamente, influir no andamento 
dos serviços, desde que convenientemente registrados nos Relatórios Diários de Obras e 
reconhecidos pela Fiscalização.     
    
Igualmente serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que 
independam da vontade ou do controle da CONTRATADA, isto é, por motivos de comprovada força 
maior, ou de caso fortuito, verificados e aceitos pela Fiscalização.     
    
Não caberá qualquer extensão do prazo para conclusão dos serviços ora contratados como 
decorrência de adoção, por parte do Tecpar, de medida para sustar serviços que estejam sendo 
executados em desacordo com as especificações.     
   

20.  EQUIPE E HORÁRIO DE TRABALHO   
   
O horário para o desenvolvimento das atividades será preferencialmente das 7h00 às 17h00, de 
segunda a sexta-feira, não sendo impeditivo em regime de trabalho de 24hs.     
   

21.   RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA     
   
Dirigir e administrar através de corpo técnico e administrativo próprio, os serviços em objeto, de 
acordo com a melhor técnica aplicável a trabalhos dessa natureza.     
    
A CONTRATADA deverá se responsabilizar pelos erros na estimativa de custo e prazos 
apresentados na proposta do processo licitatório.    
    
A CONTRATADA se responsabilizará junto com a CONTRATANTE, em caso de alteração do 
projeto para adequar a eventuais mudanças legais que possam ocorrer durante a efetivação do 
objeto. Neste caso, há possibilidade de aditivo financeiro e/ou prorrogação de prazo, desde que 
aprovado pela CONTRATANTE.    



  

 

    
A CONTRATADA é responsável pelos possíveis problemas na implantação do projeto na 
edificação existente. Toda e qualquer interferência nas estruturas, infraestruturas e instalações 
existentes, resultando em paralisação de qualquer outra atividade essencial da CONTRATANTE 
será de responsabilidade e ônus da CONTRATADA, conforme descrito na Matriz de Risco (Anexo 
F). É de responsabilidade da CONTRATADA a Conferência e Compatibilização do Projeto 
Estrutural e de Fundações.    
    
A CONTRATADA é responsável pelos atrasos no cronograma referente aos riscos descritos na 
Matriz de Risco (Anexo F), podendo nestes casos a CONTRATANTE aplicar sanções 
administrativas.    
    
A CONTRATADA é responsável pelos vícios e erros construtivos que forem constatados na obra, 
sendo responsável pelo retrabalho na execução dos serviços. E, implicando atraso no cronograma, 
é aplicável a sanção administrativa.    
    
A CONTRATADA é responsável por apresentar soluções técnicas caso apresente dificuldade em 
seguir os padrões estabelecidos no projeto executivo, e em incompatibilidades neste e em seus 
complementares. No caso de erros em projetos mal elaborados a CONTRATANTE auxiliará na 
solução técnica apresentada.    
    
A CONTRATADA é responsável pelo gerenciamento da execução dos projetos em BIM.    
    
A CONTRATADA é deve atender a todos os encargos fiscais e despesas de transporte, 
alimentação, despesas diretas e indiretas de mão de obra, ônus trabalhistas e previdenciários.     
    
A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela apresentação permanente do seu pessoal 
portando crachás de identificação e com os equipamentos de segurança necessários à execução 
dos serviços.   
    
Para o desenvolvimento das atividades, deverão ser respeitadas pela CONTRATADA todas as 
NR´s da Portaria 3.214/78 aplicáveis.    
    
A CONTRATADA deverá responder por eventuais reclamações trabalhistas movidas por seus 
empregados ou prepostos que envolvam o Tecpar, ficando estabelecido que, ocorrendo tal fato, a 
CONTRATADA deverá arcar com e/ou reembolsar ao Tecpar quaisquer custos e despesas 
judiciais ou extrajudiciais, inclusive honorários advocatícios, sem prejuízo de responder por perdas 
e danos.    
   
A CONTRATADA deverá responder pela qualificação técnica e administrativa dos recursos 
humanos aplicados na prestação dos serviços, sendo para todos os efeitos, a única e exclusiva 
empregadora.    
    
A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos necessários para o processo de 
construção e montagem das obras e serviços relacionados, assim como máquinas, veículos, 
combustíveis, lubrificantes, ferramentas, utensílios, materiais de consumo, móveis e materiais de 
escritório, bem como qualquer outro componente necessário à execução dos serviços.    



  

 

    
A CONTRATADA deverá substituir prontamente qualquer funcionário que demonstrar 
incapacidade funcional, desrespeito no trato com público ou comportamento inadequado, bem 
como desrespeito às normas de segurança e à legislação em vigor.    
    
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela guarda, manutenção e organização de seus 
materiais, ferramentas e equipamentos utilizados nos serviços. O Tecpar NÃO se responsabiliza 
por qualquer dano ou extravio destes.    
    
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo transporte destes materiais até a frente de obra, 
bem como pela sua guarda durante o período em que lá permaneça, sendo vedado o abandono 
dos mesmos, devendo recolhê-los sempre ao final de cada dia para serem guardados em seu 
canteiro de obras.   
    
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela compatibilização multidisciplinar em obra, 
evitando prejuízos ao Tecpar e para a mesma.     
    
A CONTRATADA deverá responsabilizar-se tecnicamente junto ao CREA-PR, realizando o registro 
de todas as obras previamente, antes do início de sua execução.    
    
A CONTRATADA deverá ressarcir danos causados por imperícia, imprudência, etc. de seus 
funcionários, ao Tecpar ou à outras empresas presentes no campus.    
    
Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de EPI´s para os colaboradores, bem 
como os materiais necessários para a execução de suas atividades (como notebooks, celulares, 
etc.);     
    
Toda e qualquer situação de risco que em termos de segurança e meio ambiente, deverá ser 
comunicada imediatamente a Fiscalização. Na finalização dos trabalhos, deverá ser entregue um 
relatório conclusivo com as recomendações pertinentes ao Tecpar.    
    
Todos os instrumentos de inspeção e teste devem ser aferidos e/ou calibrados em órgão de 
reconhecida capacidade e serem por ele atestados e apresentado os certificados a Fiscalização.   
    
A CONTRATADA deve elaborar um plano de calibração e aferição de instrumentos e manter na 
obra um arquivo de controle;     
    
Os materiais de fornecimento da CONTRATADA devem ser certificados pelo fabricante, estando 
sujeitos à aprovação da Fiscalização.     
   
A CONTRATADA deverá apresentar soluções técnicas no caso de eventos adversos a condições 
geotécnicas não mensuráveis no projeto e nos serviços programados.    
    
É de responsabilidade da CONTRATADA entregar o SISTEMA DE ÁGUA e de HVAC, conforme 
as respectivas especificações presentes em anexo, e em estado de operação adequado à 
realização e aprovação nos testes previstos no Plano de Comissionamento (Anexo B – Projeto e 
Memoriais).    



  

 

    
É de responsabilidade da CONTRATADA os serviços adicionais ao contrato como:   
1. Plano de concretagem das unidades, correlacionando prazos de execução e frente de obra.    
2. Fornecimento e construção de estruturas provisórias e de interligações hidráulicas necessárias 

para a execução das estruturas definitivas.    
3. Fornecimento de máquinas e equipamentos necessários para as obras.   
4. Construção de acessos provisórios, compatíveis com as definições dos portes dos veículos, 

equipamentos e máquinas, e com o layout do canteiro de obras.    
5. Construção de acessos externos provisórios de entrada na obra (caso necessário).   
6. Fornecimento e instalações de equipamentos para esgotamento de águas pluviais e de lençol 

freático de cavas.    
   
 

22. MATRIZ DE RISCO    
   
A Matriz de risco encontra-se no Anexo F.    
   

23. GARANTIAS QUALIDADE DAS ENTREGAS    
   

 A CONTRATADA deverá garantir que os trabalhos executados estejam de acordo com seus 
deveres relativos à aquisição, utilização e defeitos de fabricação em materiais, à falhas cometidas 
pela mão-de-obra ou métodos de execução dos serviços e ao tempo de garantia do serviço, de 
conformidade com o disposto no Código Civil Brasileiro de 10 de janeiro de2002, Parte especial, 
Livro I, Título VI, Capítulo VIII (Da Empreitada), a destacar:   
   

“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções 
consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo 
irredutível de CINCO ANOS, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão 
dos materiais, como do solo.    

    
A CONTRATADA deverá fornecer os catálogos, certificados de testes e ensaios, bem como 
certificado de garantia de todos os equipamentos da instalação e deverá garantir, 
intransferivelmente, todos os equipamentos e materiais a ela vinculados durante um ano a partir 
da “aceitação provisória”, sendo essa entendida como a aceitação ocorrida após a realização com 
sucesso dos testes de campo. Para tanto, deverá apresentar um plano de manutenção preventiva 
que será executado pela CONTRATANTE durante o período da garantia e após este.    
    
Quando os testes de campo citados anteriormente estiverem contemplados no escopo do Plano 
de Comissionamento (Anexo B – Projetos e Memoriais), a CONTRATADA deve responsabilizar-se 
pela entrega do produto em condições de uso e de aprovação no comissionamento, incluindo o 
fornecimento de toda documentação necessária.    
   
A CONTRATADA deve acompanhar as atividades de comissionamento e executar as correções 
que vierem a ser necessárias para a finalização do comissionamento, sem ônus adicional ao 
CONTRATANTE. A aprovação no comissionamento é parte do processo de aceitação provisória 
do produto.   
   



  

 

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO    
 
A apresentação e protocolização da fatura e a juntada da documentação pertinente são de única 
e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sendo que os pagamentos das faturas ficam 
condicionados, no que couber, ao disposto no item Condição Geral n° 8 – Dos PAGAMENTOS na 
Resolução 032/2011. Adicionalmente, o pagamento da última parcela está condicionado ao 
percentual de 20% na aceitação provisória da obra sendo que o restante desta parcela (80%) será 
pago após o recebimento definitivo após o Comissionamento (Anexo B – Projetos e Memoriais).    
 
 

25. CONSIDERAÇÕES GERAIS     
   
A CONTRATADA deverá declarar que tem plena ciência dos princípios aqui mencionados e nos 
demais documentos constantes na lista de documentos deste projeto, bem como conhece e aceita 
cumprir, no que lhe for pertinente, esses princípios e normas, por si, seus empregados e prepostos;     
    
A não aceitação dos princípios e normas aqui comentadas é fator de exclusão da PROPONENTE 
do processo desta solicitação de proposta;     
    
A CONTRATADA obrigar-se-á, por si, por seus sócios, administradores, funcionários, prepostos, 
contratados ou subcontratados a manter, durante o prazo de contrato e após o seu término, o mais 
completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação, de qualquer natureza, 
referente às atividades do Tecpar.     
   

   
26. LISTA DE ARQUIVOS DE REFERÊNCIA     

    
O Termo de Referência é composto pelos projetos executivos, memoriais descritivos e prancha de 
cada disciplina conforme Anexo B – Projetos e Memoriais, Planilha de Quantidades e Preço, 
Cronograma Físico Financeiro, Resumo do Orçamento, BDI Referencial, Encargos Sociais, Matriz 
de Risco e Resolução n° 032/2011 – Condições Gerais De Contratos. 
 
     
 (assinado eletronicamente)   (assinado eletronicamente)  
 Valdecir Alves Moreira   Anderson Cesar Ferreira  
 Centro de Engenharia Industrial   Divisão de Engenharia   

    
   
  


