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GOVERNO DO ESTADD

Secretaria de Infrsstiutura
e Logistica

RESOLUCAO N° 032/2011

O Secretario de Estado de Infraestrutura ¢ Logistica do Parana - SEIL. no uso das

atribui¢des que lhe sido conferidas pela Lei Estadual n° 16.841. de 28 de junho de 2011,
regulamentada pelo Decreto Estadual n® 2.706, de 21 de setembro de 2011

Art. 1°-

At 2% -

Art. 3°-

Art, 4° -

Art. 5°-

RESOLVE:

Aprovar as Condigdes Gerais de Contratos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logistica do Parana — CGC/SEIL, que integrardo os contratos administrativos de obras e
servigos de engenharia, relativos & edificagdes, a serem firmados pelos oOrgaos da
Administragdo direta e autdrquica do Fstado do Parand. doravante denominadas de
*ORGAO CONTRATANTE” conforme disposi¢des anexas integrantes deste ato,

Os contratos e convénios de obras e/ou servigos de engenharia, relativos 4 edificagdes,
a serem firmados pela administragio direta e autdrquica do Estado do Parana serdio
regidos por estas Condi¢des Gerais.

As presentes Condi¢des Gerais de Contratos nao se aplicam aos instrumentos firmados
anteriormente 4 sua publicagdo e vigéncia,

Paragrafo Unico: As Condigdes Gerais ora aprovadas ndo revogarm. no todo ou em
parte, as Condigdes Gerais de Contratos e Convénios vigentes até a presente data, que

continuardo validas e eficazes para os instrumentos em execugio.
"

Todos os contratos firmados a partir da vigéncia deste ato, dos quais sdo parte os Orgéos
da administragdo direta e autdrquica do Estado do Parand. serio regidos pelas
Condigdes Gerais aprovadas por este ato independente de mengda expressa ou
transerita, exceto quando se refiram expressamente de modo diverso.

¥ 17 - Os contratos firmados pelas conveniadas com terceitos contratados serio
R pe
regidos por estas Condigdes Gerais, independente de mengio expressa ou
transcrigéo.

§ 2%~ As Condigdes Gerais constituem normas gerais de aplicagdo obrigatoria nos
procedimentos licitatorios, contratos e convénios promovidos ou com
interveniéncia dos drgéos da administrago direta e autarquica do Estado do
Parand, podendo, no intggesse publico e motivadamente. serem suplementadas
por normas especiais.
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Art. 6°-  Esta Resolugdo ¢ as Condigdes Gerais ora aprovadas entram em vigor na data de sua
publicagdo em Diario Oficial.

Curitiba, 10 de outubro de 2011.

José Richa Filho
Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Logistica
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CONDIGOES GERAIS DE CONTRATOS
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Condigao Geral n® 12 - Da Seguranga do Trabalho
Condigao Geral n® 13 - Da Execugéo

Condicao Geral n® 14 - Das Alteragoes
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CONDIGCAO GERAL N° 01 - DOS OBJETIVOS.

01.01.1.

Constituem objetivos destas Condigdes Gerais de Contratos:

01.01.01

01.01.02.

01.01.03.

01.01.04.

a metodizagado técnico-administrativo-legal dos instrumentos
de contrato firmados pelos 6rgaos da Administragao direta e
autarquica do Estado do Parana;

a homogeneizagao dos sistemas de geréncia, execugéo,
fiscalizagdo, controle e avaliagdo de obras e servigos
contratados;

a consolidagdo das normas regentes dos contratos;

a definicéo de responsabilidades das partes nos contratos.

CONDIGAO GERAL N° 02 - DOS CONCEITOS BASICOS.

02.01.

02.02.

As Condicoes Gerais de Contratos objetivam a metodizagdo e
homogeneizagéo dos instrumentos administratives de execugao de obras
e servigos de engenharia gerenciados pelos 6rgaos da administragdo
direta e autarquica do Estado do Parana.

Além de outros, para os efeitos destas Condigées Gerais, ficam
assentados os conceitos basicos seguintes:

02.02.01.

02.02.02.

02.02.03.

02.02.04,

ADMINISTRACAO - 6rgado, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e
atua concretamente;

ADMINISTRAGCAO PUBLICA - administragdo direta e
indireta da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, abrangendo inclusive, as entidades com
personalidade juridica de direito privado sob controle do
Poder Publico e das fundagbes por ele instituidas ou
mantidas;

AGENTE PUBLICO - pessoa que exerce, mesmo que
transitoriamente, com ou sem remuneragdo, cargo, fungao
ou emprego publico;

APOSTILA - & o instrumento que tem por objetivo registrar
novas condigoes que naoc alterem as condigoes pactuadas,
seja no verso do termo de contrato ou por meio de outro
documento a ser juntado a este termo. E utilizada, em
especial, para simples alteracdo na indicacéo dos recursos
orgamentarios ou adicionais custeadores da despesa, sem
modificagao dos respectivos valores, e para reajustamente
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02.02.05.

02.02.06.

02.02.07.

02.02.08.

02.02.09.

02.02.10.

02.02.11.

02.02.12.

02.02.13.

02.02.14.

de pregos previsto no edital @ no contrato, bem como as
atualizagbes, compensagdes ou apenagdes financeiras
decorrentes das condigbes de pagamento dos mesmos
constantes.

ATUALIZACAO DE PRECOS & o mecanismo pelo qual sao
alterados os pregos em decorréncia da alteragdo de custos
dos insumas.

AVALIACAO ¢ a indicacdo quantitativa e/ou qualitativa da
realizagao da cbra ou servigo.

COMPENSACAO DE SERVICOS €& a troca de servigos
constantes na planilha de servigos e que deixardo de ser
executados, por outros servigos que serao executados sem
alterag@o do valor contratual desde que compativeis com o
objeto licitado;

CONTRATADA ¢ a pessoa fisica ou juridica signataria de
contrato com os orgaos da administragéo direta e autarquica
do Estado do Parana.

CONTRATANTE € o o6rgdo da administragao direta e
autarquica do Estado do Parana signatario de contrato.

CONTRATO é o documento formal firmado entre o0 ORGAO
CONTRATANTE e a CONTRATADA, e que define as
condigdes para a execugao de obra ou servico. ‘

CONVENIO - acorde, ajuste ou instrumento congénere
firmado por entidades publicas entre si ou com particulares,
para a consecugao de objetivos comuns, sem remuneragao
ou cobranga de taxas entre os participes;

CUMPRIMENTO DA OBRIGACAQO - prestagdo do servigo,
realizacdo da obra, entrega do bem, ou de parcela destes,
bem como qualquer outro evento vinculado a emissao de
documento de cobranga;

DATA-BASE ¢ o més de referéncia da apresentagdo da
proposta.

EDITAL & o instrumento vinculante através do qual se fixam
as condicdbes e convoca os interessados para a
apresentagao de propostas.
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02.02.15.

02.02.16.

02.02.17.

02.02.18.

02.02.189.

02.02.20.

02.02.21.

02.02.22.

02.02.23.

02.02.24,

02.02.25.

02.02.26.

ETAPA é cada uma das partes em que se divide o
desenvolvimento das obras ou servigos em relagao aos
prazos e cronogramas contratados.

GLOSA DE SERVIGOS é a exclusao de servicos constantes
do projeto basico e/ou executivo original,

INDICE INICIAL é o indice de custos ou pregos referente a

data-base de calculo do reajustamento das parcelas de
obras ou Servigos.

[NDICE DE CUSTOS OU PREGOS é o numeroc-indice
adotado para o reajustamento das parcelas da obra ou
servico.

MEDICAO é a verificagdo das quantidades de servigos
executados em cada etapa do contrato.

MEMORIAL DESCRITIVO & a exposigédoe geral dos projetos
através de texto explicativo, contendo conceitos utilizados,
normas adotadas, materiais e acabamentos que irdo definir
as servigos.

OBRA é toda construgdo, reforma, fabricagao, recuperagao
ou ampliacéo, realizada por execugdo direta ou indireta;

ORCAMENTO ESTIMATIVO é o levantamento de
guantidades e pregos referenciais de servigos.

PARCELA é o valor contratual de cada etapa das obras e
Servicos.

PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO & o prazo
estipulado no contrato administrativo para a execugao e
entrega do objeto contratado;

PRECO INICIAL & o prego constante do contrato para a
execugao de obras ou servigos.

PROJETO BASICO é o conjunto de elementos necessarios
a definigdo do objeto pretendido pela Administragao Publica
e suficiente a elaboragao da proposta, com nivel de precisao
adequado para caracterizar a obra ou © servigo de
engenharia, ou o0 complexo de obras ou servigos de
engenharia, elaborado com base nas indicagoes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica da obra ou servigo de engenharia, a possibilidade de
definigdo dos métodos e do prazo de execugao, a
identificacao dos tipos de servigos a serem executados e
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dos materiais e equipamentos a serem incorporados na
obra, bem como as especificagdes basicas que assegurem
os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar
o carater competitivo da licitagdo, as informagdes que
possibilitem o estudo e a deducéo de métodos construtivos,
instalagGes provisdrias e condigées organizacionais para a
obra, sem frustrar o carater competitivo da licitagdo, a
possibilidade de avaliagéo do prego da obra ou servigo de
engenharia, de acordo com pregos compativeis com os
praticados no mercado, e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento,

02.02.27. PROJETO EXECUTIVO & o conjunto de elementos
necessarios e suficientes a8 execugdo completa da obra ou
servico de engenharia, de acordo com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT ou
entidades congéneres, o qual deve conter o
desenvolvimente da solugdo escolhida, apresentando visdo
completa da obra e identificando todos os seus elementos
constitutivos com clareza, as solugbes técnicas globais e
localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes
durante as fases de realizagao das obras e montagem , e os
subsidios para montagem do plano de gestdo da obra,
compreendendo a sua programagdo, a esfratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso.

02.02,28. REAJUSTAMENTO DE PREGOS & o mecanismo pelo qual
se determina a diferenga entre o prego inicial contratado e o
prego atualizado através de indices constantes do contrato.

02.02.29. REGIME DE PRECO GLOBAL é a modalidade de execucgao
por preco certo, previamente estabelecido para a totalidade
da obra, correndo eventual diferenca de quantidades de
servigos sob inteira responsabilidade da CONTRATADA.

02.02.30. REGIME DE PREGOS UNITARIOS é a modalidade de
execucao por preco certo de unidades determinadas.

02.02.31. REGIME MISTO é a aplicagao dos regimes de preco global
e pregos unitarios em um mesmo instrumento contratual.

02.02.32. REVISAO DE QUANTIDADES é o acréscimo ou reducéo de
servicos estimados na planilha de quantidades, so6
admissivel no regime de preges unitarios, mediante
celebragao de termo aditivo proprio, na forma da lei.
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02.02.33.

02.02.34.

02.02.35.

02.02.36.

02.02.37.

02.02.38.

02.02.39.

SERVICO - toda atividade intelectual ou material, destinada
a obter determinada utilidade de interesse da Administracao;

SERVICO DE ENGENHARIA — atividade em que predomine
o trabalho de profissional de engenharia ou arquitetura
registrado no respectivo Conselho Profissional reconhecido
por lei;

SERVICO EXTRAORDINARIO é o acréscimo de servico nao
constante dos elementos técnicos em que se baseou o
contrato original, ou o servigo resuftante da alteragdo de
projeto ou especificagao, admissivel no regime de preco
global e no regime de pregos unitarios, mediante celebracac
de termo aditivo proprio, na forma da lei.

Servigo técnico profissional especializado - o trabalho
relativo a;

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos basicos ou
executivos, inclusive orgamentos;

b) pareceres, pericias e avaliagGes em geral,

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias
financeiras ou tributarias;

d) fiscalizaga@o, supervisdo ou gerenciamento de obras ou
servicos,

e) restauracéo de obras de arte e bens de valor histérico.

TAREFA & o regime de execucdo em que se ajusta mao-de-
obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais.

TERMO ADITIVO & o instrumento que altera o contrato,
mediante acréscimo, exclusdo ou modificagao de clausula(s)
inicial(is) .

VIGENCIA DO CONTRATOQ é o periodo em que é mantida,
mesmo apos o termo do prazo de execugdo, a relagao
juridica contratual do ORGAO CONTRATANTE com a
CONTRATADA.

CONDIGAO GERAL N° 03 - DOS REGIMES DE EXECUGAO.

03.01. Os orgaos da administragdo direta e autarguica do Estade do Parana
adotardao em seus contratos as modalidades previstas no artigo 17, I, da
Lei Estadual n® 15.608, de 16 de agosto de 2007, os quais serao
previstos nos editais e suas respectivas minutas de contratos;

Avenida Iguagu, 420 22 andar | Rebougas | 80230-020 | Curitiba | Parana | [41] 3304-8500 | www.pr.gov.br/seil



PARANA

GOVERNC DO ESTADD
Secretann de infrapstutura
= Logistica

CONDICAO GERAL N° 04 - DOS ELEMENTOS TECNICOS INSTRUTORES.

04.01.

04.02.

04.03.

04.04,

04.05.

Os contratos serdo instruidos, no que couber, pelos seguintes
documentos técnicos, entre outros:

04.01.01. Projetos basico e/ou executivo, especificagdes e memoriais
descritivos;

04.01.02. Planilha de quantidades e pregos;
04.01.03. Croneograma fisico-financeiro;
04.01.04. Manual contendo modelos de placas de obras do Estado.

Em caso de divergéncia ou duplicidade em relagdo aos elementos
técnicos instrutores, prevalecera na execugao do objeto do contrato,
independentemente do regime de execugao adotado, a seguinte ordem
de prioridade:

04.02.01. Projetos, especificagdes e memoriais descritivos e demais
elementos técnicos pertinentes a cada caso;

04.02.02. Planilha de quantidades de servigos;

04.02.03. Nos projetos prevalecerao os elementos de malor
detalhamento;

04.02.04. A planilha de quantidades e servigos serda meramente
orientativa, devendo a CONTRATADA, desde o momento da
efetivagdo de sua proposta no procedimento licitatério até a
execucdo do objeto, tomar por base o(s) projeto(s)
constante(s) nos anexos do instrumento convocatério.

Se a CONTRATADA, em qualquer fase da execug¢do do contrato,
considerar necessaria a retificagdo de projetos, planilhas e demais
elementos, devera requerer suas alteragoes, em tempo habil, ao
ORGAQO CONTRATANTE, nao se justificando o abandono das atividades
ajustadas,

A omissdo ou imprecis&o nos elementos técnicos instrutores de servigco
essencial ao pleno acabamento, qualidade e solidez da obra ou servigo
nao exime a CONTRATADA da responsabilidade por sua execugéo, sem
onus adicionais para o orgao contratante.

A formalizagao de contrato faz prova de que a CONTRATADA:

04.05.01. Examinou criteriosamente todos os elementos técnicos
instrutores, que os comparou entre si e obteve
expressamente do oOrgdo contratante as informagoes
necessarias a sua consecugao;

04.05.02. Verificou o local de execugédo do objeto, ficando ciente de

Avenida lguagu, 420 29 andar | Rebougas | 80230-020 | Curitiba | Parana | [41] 3304-8500 | www.pr.gov.br/sell



PARANA

GOVERND DO ESTALO
Seanetarin de infraestruturd
& Logisticn

todos os detalhes do empreendimento e de que conhece as
condigbes de sua execugao.

CONDIGAO GERAL N° 05 - DOS CONTROLES DE EXECUGAO.

05.01.

05.02.

O érgéo contratante fiscalizard por seus agentes, com a participagdo ou
nédo de terceiros credenciados, a execugdo das obras e servigos, a fim
de garantir integral cumprimento e observancia das normas técnico-
administrativo-legais regentes dos contratos firmados.

Compete exclusivamente a fiscalizagdo designada pela autoridade
competente do 6rgdo contratante:

05.02.01.

05.02.02.

05.02.03.

05.02.04.

05.02.05.

05.02.06.

05.02.07.

05.02.08.

05.02.09.

056.02.10.

Esclarecer prontamente as duvidas e divergéncias surgidas
na execugao do contrato;

Expedir, através de notificacdes efou relatério de vistoria, as
determinagbes e comunicagdes necessarias a perfeita
execucao da obra ou servigos;

Proceder a cada 30 (trinta) dias, ou fragdo menor, conforme
cronograma fisico-financeiro, as medigbes dos servigos
executados e aprovar a planilha de medicao emitida pela
CONTRATADA ou conforme disposto em contrato;

Adotar as medidas preventivas de controle dos contratos,
inclusive decidir provisoriamente a interdicdo de obra ou
servigos;

Conferir e certificar as faturas das obras e servicos de
engenharia;

Proceder as avaliagoes dos servicos executados pela
CONTRATADA a cada vistoria ou medigao;

Determinar por todos os meios adequados a observancia
das normas técnicas e legais, especificagGes e métodos
construtivos exigiveis para a perfeita execucao das obras
pelas CONTRATADAS;

Exigir o uso correto dos eguipamentos de protegdo individual
e coletiva de seguranca do trabalho;

Determinar @ CONTRATADA a retirada de qualquer
empregado subordinado direta ou indiretamente a ela,
inclusive empregados de eventuais subempreiteiros, ou os
proprios subempreiteiros, que, a seu critério, comprometam
o bom andamento dos servicos;

Outras atribuigdes e poderes que se revelem como proprios
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05.03.

05.04.

05.05.

da esfera de competéncia da fiscalizagao.,

As medicoes serdo efetuadas na data prevista da conclusdo das
parcelas constantes do cronograma fisico-financeiro. Para efeito de
medi¢ao e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas
no cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato,

05.03.01. O cronograma inicial sera ilustrado por representagao grafica
conforme modelo adotado pela SEIL;

05.03.02. O cronograma fisico-financeiro devera prever parcelas a
cada 30 (irinta) dias, mantendo coeréncia com a execugéo
dos servicos em cada parcela;

05.03.03. O cronograma podera prever prazo menor para a primeira,
para a Ultima parcela e para casos especiais autorizados
pela autoridade competente;

05.03.04. Os cronogramas fisico-financeiros referenciais do
planejamento adequado da obra serao estabelecidos pelo
ORGAO CONTRATANTE, podendo a CONTRATADA
adequa-los, sujeito & aprovacdo do ORGAO
CONTRATANTE;

05.03.05. O ORGAO CONTRATANTE podera determinar alteragoes
motivadas no cronograma mediante autorizagéo expressa de
sua autoridade competente;

05.03.06. A revisdo do planejamento inicial, guando necessario,
constitui responsabilidade da CONTRATADA, cabendo ao
ORGAO CONTRATANTE autorizar a readequagao do
cronograma inicial, desde que motivada e justificada por
fatos ndo imputados 8 CONTRATADA.

Nos contratos por regime de prego global ndo podera a CONTRATADA
reivindicar variagdes entre as quantidades reais e aquelas previstas na
planilha de servigos € ne cronograma fisico-financeiro.,

05.04.01. No regime de execugdo por preco global, para fins de
pagamento, em caso da medigdo detectar que a quantidade
medida & maior que a constante na planilha, prevalecera a
quantidade da planilha; e em caso que a quantidade medida
& menor gue a constante na planilha, prevalecera a
quantidade real, constante nos projetos de engenharia.

Nos contratos por regime de precos unitarios prevaleceraoc as
guantidades reais, devendo as quantidades de servigos serem glosadas
ou acrescidas conforme tenham sido estimadas a maior ou a menor na
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05.06.

05.07.

05.08.

planilha de servicos.

A execucao de servigos extraordinarios ou o acréscimo de quantidades,
a solicitagao de aditivo ao prazo de execugéo e a vigéncia do contrato,
bem como as glosas de quantidades e de servigos, deverao ser
solicitadas no prazo de execugao, ou na vigéncia do contrato, conforme
0 caso, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, justificada pela
fiscalizagdo, previamente autorizada pelo ORGAO CONTRATANTE e
consignada em termo aditivo especifico.

A compensagéo de servigos quantificados, a ser formalizada por termo
aditivo, s6 podera ser efetuada mediante justificativa e aprovagao
expressa da fiscalizagdo, planilhada com a indicagao dos servigos a
serem glosados e servigos a serem acrescidos, na forma do item 14.06 e
seus subitens, das presentes Condicbes Gerais de Contrato, sujeita a
aprovagao da autoridade competente do ORGAQ CONTRATANTE.

Toda a comunicagéo entre as partes devera ser feita por escrito. A
notificagdo tornar-se-a efetiva apés o seu recebimento. Todos os
assuntos discutidos, e decisées tomadas em reunides do ORGAO
CONTRATANTE com a CONTRATADA, serdo registradas em atas, que
servirao de documento legal dos servicos e permitirdo gerenciar as
responsabilidades por tarefas especificas. As atas serdo lavradas e
assinadas pelos participantes.

CONDIGAO GERAL N° 06 - DA QUALIDADE E RENDIMENTO

06.01

06.02

06.03.

06.04.

06.05.

A CONTRATADA deverad apresentar para aprovagao do ORGAO
CONTRATANTE, quando requerida, os catalogos, desenhos, diagramas,
nomes dos fabricantes e fornecedores, resultados de testes, ensaios,
amostras e demais dados informativos sobre os materiais que serao
aplicados nas obras ou servigos, de modo que haja perfeita identificagao
quanto a qualidade e procedéncia.

A CONTRATADA, para execugdo das obras ou servigos, ficara obrigada,
a qualguer tempo e as suas expensas, a realizar analises, exames,
ensaios, pesquisas ou testes necessarios a comprovacgéo da qualidade &
procedéncia dos materiais a serem empregados nas obras ou Servigos.

Os trabalhos mencionados nos itens anteriores deverao ser
desenvolvidos pelo Instituto de Tecnologia do Parana - TECPAR ou outra
entidade aprovada pelo ORGAQO CONTRATANTE, para efetivo controle
de qualidade dos materiais, tornando-se obrigatéria a apresentagao por
parte da CONTRATADA do Certificado de Analise.

Ainda gue o material tenha side aprovado previamente, se inadequado o
desempenho, a fiscalizagdo do ORGAO CONTRATANTE podera recusa-
lo, ndo permitindo seu emprego e exigindo sua retirada, a contar do
momento da recusa, sem 6nus para © ORGAO CONTRATANTE.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo habil dos materiais sera
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06.06.

06.07.

06.08.

da CONTRATADA. Consequentemente, ela nao podera solicitar
prorrogagdes de prazo, nem justificar retardamento da conclusdo dos
servicos em decorréncia do fornecimento deficiente de materiais.

Para a execugdo eficiente dos servicos, a CONTRATADA somente
devera empregar nas obras ou servicos, pessoal competente e
qualificado.

A aceitag@o dos equipamentos para a execugao da obra ou servigos por
parte do ORGAQ CONTRATANTE nao d4 8 CONTRATADA razées para
invocar a sua inadequagao no cumprimento dos prazos e cronogramas
de execugdo, casos os referidos equipamentos se revelem insuficientes
€ sem condigoes.

A limpeza e perfeita organizagdo do canteiro de obras constituem
obrigacdo da CONTRATADA, assim como a limpeza do local apés a
conclusao dos trabalhos.

CONDIGAO GERAL N° 07 - DO PREGO

07.01.

07.02.

07.03.

A Tabela de Referéncia de Custos Unitarios, adotada e aprovada por
Resolugao do Secretario de Estado de Infraestrutura e Logistica,
praticada pelo ORGAQO CONTRATANTE, corresponde a custos de
materiais @ méo-de-obra, inclusive encargos sociais e trabalhistas.

07.01.01. O prego maximo das Licitages é obtido pela incidéncia do
BDI — Beneficios e Despesas Indiretas - sobre ¢ custo global
da obra ou servigo.

O prego inicial do contrato & decorrente do preco maximo deduzido o
desconto oferecido pela CONTRATADA.

07.02.01. O percentual de desconto oferecido pela CONTRATADA
incidira, de forma linear, sobre todos os custos constantes da
planilha orcamentaria, relativa & obra ou servico de
engenharia, fornecida pelo ORGAQO CONTRATANTE.

Os pregos, unitério e global, estabelecidos nos contratos incluem todos
0s custos necessarios a perfeita execucao do seu objeto, englobando,
mas nao se limitando, aos itens principais seguintes:

07.03.01. Todos os materiais, inclusive transporte até o local das obras
ou servigos;
07.03.02. Toda a mao-de-obra, especializada ou n&o;

07.03.03. Todos os custos e despesas com equipamentos, telefonia,
energia, agua e saneamento;

07.03.04. Todos os custos e despesas com profissionais, consultores,
técnicos, desenhistas, encarregados, topografos, ou seja,
todo o pessoal necessario a diregao, execugdo, coftrole e
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07.03.05.

07.03.06.

07.03.07.

07.03.08.

07.03.09.

07.03.10.

07.03.11.
07.03.12.

07.03.13.

07.03.14.

07.03.15.

administracao;

Todas os custos com alojamento, transporte, alimentagéo,
seguros pessoais contra acidentes, assisténcia médica,
previdéncia social e, em especial, todos os énus e encargos
decorrentes do fiel cumprimento dos dispositivos da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, da Legislagdo de
Higiene e Seguranca no Trabalho e demais textos legais
relacionados ao pessoal empregado;

Todos os custos e despesas decorrentes de seguros contra
acidente de trabalho, incéndios, inundagdes, depredacées,
descargas elétricas e atmosféricas, que possam causar
danos as obras ou servigos, no todo ou em parte, ou a
terceiros, que resultem direta ou indiretamente da agéo ou
omissao da CONTRATADA;

Custos com a execugdo, manutencéo e retirada de todas as
instalagoes provisorias necessarias a execugdo das obras
Ou servicos;

Todos os custos com demoligdo ou remogao necessarias a
execugao do objeto ajustado;

Todas as despesas financeiras e tributarias incidentes sobre
o objeto do contrato;

Todas as despesas decorrentes de infracdo de posturas e
regulamentos;

Custos relacionados ac controle de qualidade;

Custos com a limpeza integral da obra ou servigos apés a
conclusdao dos trabalhos, despesas com placas de
divulgagéo da obra, indicagao dos profissionais responsaveis
e de inauguragao, obedecido os padrées de confeccdo e
fixagao;

Custos necessarios a protegdo e preservacao do meio
ambiente;

Outros e despesas que se revelem proprias da natureza de
atividades do executor,

No contrato especifico de cada obra ou servigo de
engenharia contratados, na clausula do valor para a
execucao do seu objeto, devera constar explicitamente, o
percentual relativo a materiais e a mao-de-obra.
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07.04.

07.05.

O reajustamento de pregos, quando e se for o caso, sera efetuado na
periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variagao
ocorrida desde a data da apresentagio da proposta, até a data do efetivo
adimplemento da obrigagéo, calculada pelo indice definido nas
Condigtes Gerais de Contrato.

07.04.01.

07.04.02.

07.04.03.

07.04.04.

07.04.05.

Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a
revisdo do contrato para a manutencéo do seu equilibrio
econdmico-financeiro, serd a revisdo considerada a ocasido
do reajuste, para evitar acumulagéo injustificada.

Se em consequéncia de culpa da CONTRATADA forem
ultrapassados os prazos, o reajustamento s6 sera aplicado
com indice correspondente ao respectivo periodo de
execugao previsto no cronograma fisico-financeiro, sem
prejuizo das penalidades.

Se a CONTRATADA antecipar cronograma, o reajustamento
somente sera aplicado com indice correspondente ao
periodo de execugéo efetiva, conforme planilha de medigao.

O contrato sofrera reajuste pelo ORGAO CONTRATANTE,
na forma da lei e destas Condigdes Gerais de Contrato,
independentemente de solicitagdo da contratada, a nio ser
em caso de prorrogagéo do prazo de execugao e/ou vigéncia
contratual, quando a CONTRATADA devera solicitar o
reajustamento para verificagdo dos requisitos pelo ORGAO
CONTRATANTE.

A variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de
pregos previsto nestas Condigdes Gerais de Contrato,
devem ser registradas por simples apostila, dispensando a
celebragao de aditamento.

O calculo do reajustamento para os precos contratuais iniciais obedecera
a seguinte formula:

R=(1 -1)xWr

Lo

K=(di -1)

Lo

R = valor do reajustamento procurado,
K = Fater de reajustamento

Vr = Valor da fatura a ser reajustada

lo = O indice de pregos inicial (lo) sera o indice econdmico vigente na
data da apresentacao da proposta.
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li = O indice de pregos (li) sera o indice econdmico vigente no més do
vencimento de cada periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
da data da apresentagéo da proposta.

07.05.01.

07.05.02.

07.05.03.

07.05.04.

07.05.05.

Os reajustamentos terdo fator constante em cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. A cada periodo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, proceder-se-a novo
reajustamento de acordo com a metodologia ja citada.

O primeiro reajustamento, quando couber, sera concedido
apos 365 dias da assinatura do contrato, tendo como data
base do célculo, o dia da apresentacao do proposta.

A periodicidade do reajustamento podera ser reduzida
através de legislagdo superveniente.

Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de
Custo da Construgao — Disponibilidade Interna — INCC-DI",
elaborado pela Fundagao Getlio Vargas — FGV.

Considerar-se-a até a quarta casa decimal, sem
arredondamento, o quociente de reajuste.

CONDICAO GERAL N° 08 - DOS PAGAMENTOS

08.01 A apresentagéo e protocolizagdo da fatura e a juntada da documentagao
pertinente s&o de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
sendo que os pagamentos das faturas ficam condicionados, no que
couber, & apresentacao pela CONTRATADA dos seguintes documentos:

08.01.01.

EM TODAS AS FATURAS:

a) NOTA FISCAL — Nota Fiscal com preenchimento em
todos os campos, em nome do Destinatério, endereco, e
CNPJ especificados na clausula Contratual "Dos
Pagamentos”, sem esquecer o valor total, qual a
parcela, tipo de servigo, local e nimero de Contrato com
a respectiva data de assinatura.

b) FATURA DISCRIMINATIVA — Fatura Discriminativa com
todos os dados da Empresa, impresso proprio ou papel
timbrado.

¢) PLANILHA DE MEDIGAO - Impressa de acordo com
padroes do ORGAO CONTRATANTE de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo & parcela faturada.
(Conferir sempre se os servigos faturados,
correspondem aos servigos verificados pelo Relatorio de
Vistoria de Obras que acompanha o processo ).
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d) CONTRATO — Anexar cépia do Contrato da Obra.

e) ADITIVOS DE CONTRATO — Anexar copia de Termo
Aditivo ao Contrato, se houver.

f) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Anexar copia
do cronograma fisico-financeiro da obra, devidamente
aprovado pelo ORGAO CONTRATANTE.

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL - Folha de
pagamento ou outro comprovante de pagamento,
assinado pelos funcionarios e devidamente autenticada
em Tabelionato, referente ao periodo de medigao;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS -
Recolhimentos vinculados & Matricula da Obra.
devidamente autenticado em Tabelionato, GPS-Guia de
Recolhimento Social.

No caso da Empresa optar por retengao dos Encargos
Previdenciarios, devera ser especificado no corpo da
Nota Fiscal, desmembramento de materiais e mao-de-
obra (este nunca inferior a 30,00% do valor da NF) eo
destaque "Nota Fiscal sujeita & retengéo de encargos
previdenciarios, conforme Instrugdo Normativa emitida
pelo INSS";

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AQ FGTS -
Recolhimentos vinculados ao CNPJ da Empresa,
devidamente autenticado em Tabelionato, - GFIP — Guia
de Recolhimento do FGTS e Informagées a Previdéncia
Social;

j) CERTIDAO NEGATIVA DO INSS - CND - Ceriidao
Negativa de Débitos da Empresa junto ao INSS, em
plena validade;

k) CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS - CRF - Certidao
Negativa de Débitos da Empresa junto ao FGTS, em
plena validade;

l) CERTIDAQ NEGATIVA DE TRIBUTOS, FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS DA EMPRESA, em plena
validade;

08.01.02. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:
a) CERTIDAO DE CONCLUSAO DE OBRA — Emitido pela
Prefeitura Municipal;
b) TERMO DE RECEBIMENTO PROVISOR|O:

c) CND - Certidado Negativa de Débitos do INSS
referente & obra objeto do contrato;

—
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08.02

08.08

08.04.

08.05.

d) TERMO DE GARANTIA DO EQUIPAMENTO - Farnecido
e instalado compativel com os prazos do fabricante,
contados a partir do Recebimento Provisério da obra;

e) “As Built” - “como construidoe” - na forma do item
13.03.07 das presentes Condigées Gerais de Contrato:

f) Manual de operagao, uso e manutencao da edificagao,
quando for o caso, conforme NBR 14037/1998.

Somente a comprovada impossibilidade técnica, administrativa ou legal
de obtengdo e apresentacdo dos documentos relacionados nos itens
anteriores motivara excegao, ainda assim condicional, aos requisitos de
pagamento, sendo definida nova data para atendimento, devidamente
justificado por escrito pelo regente.

Com base na planilha de medicdo, serdo adotados os seguintes
procedimentos:

08.03.01. A CONTRATADA emitird nota fiscal e respectiva fatura em
04 (guatro) vias, capeadas pelo requerimento de pagamento,
juntada dos documentos necesséarios e protocolizado no
ORGAO CONTRATANTE, o qual encaminhara 2 fiscalizagao
para conferéncia e, caso esteja regular, certificagao,

O ORGAQO CONTRATANTE adotard a seguinte cronologia para o
procedimento de pagamentos:

08.04.01. Os procedimentos para pagamentos de faturas pelo ORGAQO
CONTRATANTE serao efetuados consoante ordem
cronolégica de protocolizagdo. O ORGAO CONTRATANTE,
apds processar a fatura, encaminhara a mesma ao érgao
titular do crédito orgamentario;

08.04.02. A data limite para a protocolizagao de faturas ao Protocolo
Geral do ORGAO CONTRATANTE & o dia 20 (vinte) de cada
més;

08.04.03. No caso de divergéncia entre a planilha de medicao e o
faturamento ou falta de documentagdo, por ato
administrativo motivado da unidade responsavel, a
CONTRATADA sera notificada a proceder a regularizagao,
sob pena do ndo recebimento da fatura até que seja sanada
a irregularidade.

O prazo maximo para o pagamento das faturas, regularmente
processadas & de 30 (trinta) dias corridos contados da protocolizagao.

08.05.01. Apobs 30 (trinta) dias da protocolizagéo das faturas, incidira
sobre o valor faturado, clausula de atualizagdo monetaria
baseada na média aritmética simples do Indice Nacional de
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Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundagdo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e Indice Geral
de Precgos - Disponibilidade Interna (IGP - DI) da Fundacao
Getulio Vargas (FGV), proporcional aos dias em atraso.

08.06. A comprovada infringéncia de disposi¢éo de contrato implicara retencao
de pagamentos, até final solug@o, sem prejuizo de outras penalidades
cabiveis.

08.07. Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA que tenha sido

multada, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao ORGAO
CONTRATANTE o direito de descontar da caugdo ou das faturas
quaisquer débitos da CONTRATADA.

CONDIGAO GERAL N° 09 - DAS GARANTIAS

09.01. Cabera & CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a) caugéo em dinheiro ou em titulos de divida pUblica, devendo estes
ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos.
conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) fianga bancaria;
c) seguro garantia.

08.01.01.  As garantias serao equivalentes a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, incluido no que couber o reajustamento de
pregos;

09.01.02. No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA
depositara em conta bancaria especifica, informada pelo
ORGAO CONTRATANTE, a importancia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a qual sera
aplicada em Instituicdo Financeira, conforme Lei Estadual n.°
11.685 de 11/02/87;

08.01.03. No caso de Garantia em cheque, somente sera aceito pelo
ORGAO CONTRATANTE, cheque administrativo.

09.01.04. No caso de garantia prestada na modalidade de seguro
garantia, devera vir acompanhada, obrigatoriamente, dos
seguintes documentos:

a) Certiddo de Regularidade Operacional junto & SUSEP —
Superintendéncia de Seguros Privados, em nome da
Seguradora que emitir a apdlice;
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09.01.05.

09.01.06.

09.01.07.

09.01.08.

09.01.09.

09.01.10.

b) Certiddo de Regularidade Operacional junto ac IRB —
Instituto de Resseguros do Brasil, em nome da
Seguradora que emitir a apélice;

A garantia prestada em carta fianga emitida por cooperativa
de crédito devera vir acompanhada da autorizagdo de
funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil.

No caso de garantia prestada em titulos da divida publica,
devera vir acompanhada, obrigatoriamente, das seguintes
comprovagdes:

a) origem/aquisicdo mediante documento respectivo e
langamento contabil por meio de registros no balango
patrimonial da CONTRATADA:

b) documento emitido por entidade ou organismo oficial,
dotado de fé publica, demonstrando o valor do titulo
atualizado monetariamente.

Obs.: Serdo aceitos pelo ORGAO CONTRATANTE apenas
e tao somente titulos passiveis de resgate
incontestavel sob qualquer aspecto e com prazos de
resgate de no maximo 90 dias apdés o prazo
contratual. Sera feita a correcéo atualizada do valor.

Presumem-se auténticos os titulos oferecidos pela
CONTRATADA. O ORGAO CONTRATANTE se reserva o
direito de averiguar, de acordo com as cautelas de estilo, a
referida autenticidade. Em se constatando indicios de
fraude, o ORGAO CONTRATANTE se obriga a oferecer
denuncia ao Ministério Plblico.

A validade do seguro garantia e fianga bancaria sera de 180
(cento e citenta) dias além do prazo de execlgdo dos
servicos. Caso ocorra prorrogagao do contrato, a garantia
apresentada devera ser prorrogada;

As garantias previstas no item 09.01 letras a, b, e ¢, deverao
ser apresentadas previamente & assinatura do contrato a ser
celebrado com 0 ORGAO CONTRATANTE. O atendimento a
esta determinagao € requisito para a assinatura do contrato;

A garantia do contrato acompanhara os eventuais ajustes do
valor contratual, devendo ser complementada pela
CONTRATADA, quandc da celebragao de Termos Aditivos
ao contrato original;

Na assinatura do contrato, sera exigido garantia adicional
quando a licitante vencedora estiver enquadrada nas
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condigbes explicitadas no paragrafo 2° do artigo 89 da Lei
Estadual n.? 15.608/07.

09.02. A caugdo referente ao reajuste, sera retida pelo ORGAO
CONTRATANTE, quando devida, por ocasido do pagamento das
parcelas.

09.03. Havendo acréscimo no valor contratual, a CONTRATADA devera

proceder o reforgo proporcional da garantia, O ndo atendimento autoriza
o ORGAO CONTRATANTE a descontar das faturas o valor
correspondente.

09.04. As garantias serdo devolvidas @2 CONTRATADA, apés a lavratura do
termo de recebimento definitvo e da apuragio dos haveres,
devidamente atualizados e da apresentagéo dos documentos exigidos no
item 16.05 destas Condigbes Gerais de Contrato.

CONDIGAO GERAL N° 10 - DOS PRAZOS

10.01. Os servigos deverdo ser iniciados no maximo 30 (trinta) dias corridos
apos a assinatura da Ordem de Servigo referente ao contrato, sob pena
da empresa vencedora ser penalizada com base no subitem 15.11.04
das presentes Condigdes Gerais de Contrato, podendo ainda os servigos
serem adjudicados & empresa segunda colocada. O prazo de execugao
dos servigos tera inicio a partir da data de assinatura da Ordem de
Servigo referente ao contrato, e seré igual ao nimero de dias estipulados
no cronograma fisico-financeiro, readequado, se necessario, e aprovado
pela autoridade competente do ORGAO CONTRATANTE.

10.01.01. Para a assinatura da Ordem de Servigo a CONTRATADA
devera apresentar os seguintes documentos:

a) Comprovante de Garantia Contratual - (CGC n.® 09):

b) ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica do
CREA/Pr. (No caso de reparos utilizar a tabela do CREA
relativa a Contratos, para obras novas ou ampliacées
utilizar a tabela relativa ac tipo de servigos e metragem
quadrada);

c) ALVARA DE CONSTRUCAQO - (Qu comprovante de
solicitagdo ac ORGAO CONTRATANTE dos documentos
e projetos necessarios para a solicitagao de Alvara de
Construgéo) no caso de obras novas e ampliacdo.
(Reparos nao & necessario);

d) MATRICULA DA OBRA OU SERVICO JUNTO AO INSS
— a matricula CEl da obra devera ser aberta junto ao
INSS apds a assinatura do contrato, independentemente
da obra ser construgdo, reparos ou melhorias, salvo
para obra de reparos de pequenc valor, que nao

]
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10.02.

10.01.02.

10.01.03.

10.01.04.

10.01.086.

ultrapasse o valor de 20 (vinte) vezes o limite maximo de
contribuiggdo do INSS. Os recolhimentos ao INSS
deverdo ser obrigatoriamente feitos na matricula da
obra, conforme Instrugdo Normativa emitida por aquele
Instituto;

e) APOLICE DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA,
no caso de obras novas e ampliagdes;

No caso de paralisagdo dos servicos por motivos de forgca
maior ou caso fortuito, ficardo suspensos os deveres e
responsabilidades de ambas as partes com relagao aos
servicos contratados, ndo cabendo ainda a nenhuma das
partes a responsabilidade pelos atrasos correspondentes ao
periodo do motivo;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo
comunicados formalmente pelas partes e devidamente
comprovados no prazo maximo de 48 horas apés a
ocorréncia;

Os motivos de forga maior ou caso fortuito serdo julgados
posteriormente pela autoridade competente do ORGAQ
CONTRATANTE, apos a constatagéo da veracidade de suas
ocorréncias;

Apos a aceitagao dos motivos de forga maior ou caso fortuito
pelo ORGAO CONTRATANTE havera negociagdo entre as
partes para a prorrogagao do prazo.

O ORGAO CONTRATANTE estabelecera, para a execugao dos
contratos, prazo maximo, contado em dias corridos.

10.02.01.

10.02.02.

10.02.03.

10.02.04.

Na contagem do prazo global, as datas de aceite da Ordem
de Servigo e de lavratura do recebimento provisorio sio as
datas de inicio e de concluséo dos trabalhos:

Pelo simples inadimplemento do prazo global, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa diaria fixada na Condigao
Geral n° 15, independentemente de aviso extrajudicial ou
interpelagdo judicial;

Se a CONTRATADA deixar de assinar o aceite na Ordem de
Servigo apés 15 (quinze) dias corridos, contados da data da
assinatura do contrato, dar-se-a inicio a contagem do prazo
de execugio;

Se, imotivadamente a CONTRATADA néo iniciar os servigos
apés 30 (trinta) dias da data da assinatura da Ordem de
Servico, pela autoridade competente do ORGAO
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10.03.

10.04.

10.05.

CONTRATANTE, o contrato estara automaticamente
rescindido, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Dos contratos constarao prazo de execucdo e vigéncia. A vigéncia do
contrato equivalera ao prazo de execugao somado a 180 (cento e oitenta
dias).

Os prazos de inicio de etapas de execucao, de conclusdo e de entrega,
admitem prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengao do equilibrio econémico-financeiro, desde que
ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em
processo:

10.04.01. Alteragdo do projeto ou especificagbes pelo ORGAO
CONTRATANTE;

10.04.02. Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigbes de execugdo do contrato:

10.04.03. Interrupgao da execugao do contrato ou diminuig&o do ritmo
de trabalho, por ordem e no interesse do ORGAO
CONTRATANTE:;

10.04.04. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato
nos limites permitidos pela Lei;

10.04.05. Impedimento de execugao do contrato, por fato ou ato de
terceiro, reconhecido pelo ORGAO CONTRATANTE em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

10.04.06. Omissdo ou atraso de providéncias a cargo do ORGAOQ
CONTRATANTE, inclusive quanto aos pagamentos
previstos, de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugao do contrato.

Toda solicitagdo de prorrogagédo de prazo de execucao devera ser
efetivada no periodo de execugdo do contrato, bem como toda
solicitacdo de prorrogagéo da vigéncia contratual devera ser efetivada
durante sua vigéncia, previamente autorizada pelo ORGAO
CONTRATANTE, em ambos os casos:

10.05.01. Requerido aditivo de prazo de execucao elou vigéncia
contratual e durante seu trdmite, da data do encerramento
do prazo a aditar até a assinatura do Termo Aditivo,
devidamente documentado no cronograma fisico-financeiro
constante nos autos do processo administrativo, o contrato
ficara automaticamente suspenso:

10.06.02. Se, no caso do subitem anterior, for indeferido o pedido de
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aditamento do contrato, o(s) prazo(s) requerido(s) estara(o)
expirados a partir da data de seu indeferimento;

10.05.03. No caso de prorrogacao de prazo de execugdo, devera se
elaborado novo cronograma fisico-financeiro  pela
CONTRATADA, com as alteragdes necessarias, incluindo-se
as parcelas faturadas e a faturar, a fim de ser aprovado pelo
ORGAOQO CONTRATANTE.

CONDICAO GERAL N° 11 - DA RESPONSABILIDADE TECNICA.

11.01.

11.02.

A CONTRATADA devera apresentar ao ORGAQ CONTRATANTE as
Anotagoes de Responsabilidade Técnica - ART's dos responsaveis
tecnicos pelas obras ou servigos contratados.

A substituicao do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante
prévia autorizagdgo do ORGAO CONTRATANTE, devendo o novo
responsavel tecnico atender as exigéncias editalicias.

CONDIGAO GERAL N° 12 - DA SEGURANGA DO TRABALHO

12.01.

Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condigbes de
higiene e seguranga necessarias a preservagao da integridade fisica de
seus empregados, ao patriménio do Estado e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Normas Regulamentares do Ministério do
Trabalho.

CONDICAO GERAL N° 13 - DA EXECUGAO

13.01.

13.02.

13.03.

A CONTRATADA devera atender rigorosamente o disposto no contrato e
sera responsavel pela seguranga, eficiéncia e adequacgio dos métodos,
mao-de-obra, materiais e equipamentos utilizados na execucao das
obras ou servicos, bem como devera atender as normas técnicas
definidas pela Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A CONTRATADA devera, as suas expensas, reparar, corrigir, reconstruir,
substituir, demolir ou refazer quaisquer partes da obra ou servigos que, a
Juizo da fiscalizagdo, nao tenham sido executadas de acordo com o
estipulado no contrato.

A CONTRATADA se obriga a:

13.03.01. Assegurar, durante a execugdo da obra ou servigos,
protegéo e conservagao dos servigos executados;

13.03.02. Executar imediatamente os reparos que se fizerem
necessarios nos servicos de sua responsabilidade,
independentemente das penalidades cabiveis;

13.03.03.  Permitir e facilitar a fiscalizagéo a inspegao do local da obra
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13.03.04.

13.03.05.

13.03.06.

13.03.07.

13.03.08.

a gualquer dia ou hora, devendo prestar todos os informes e
esclarecimentos solicitados por esta, pertengam seus
fiscalizadores ao ORGAO CONTRATANTE ou a terceiros por
estes credenciados;

Notificar a fiscalizagdo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, no minimo, da concretagem de fundagoes ou
de elementos armados de estrutura, e do inicio dos testes de
operacao das instalacoes elétricas e hidraulicas;

Providenciar a legalizagdo das obras ou servigos junto aos
orgdos competentes, por sua conta e responsabilidade
conforme o caso;

Colocar, as suas expensas, em local do canteiro de obras, e
que propicie facil visualizagdo, placas indicativas, conforme
modelos fornecidos pelo ORGAO CONTRATANTE, com as
referéncias necessérias a divulgacdo do empreendimento e
cumprimento da legislagao;

Proceder, as suas expensas, o “as built" (como construido),
isto é, as anotagbes e registros nos projetos originais das
alteragbes havidas na execugao da obra, conforme NBR
14645-3, para fins de ordenagao do cadastro técnico do
ORGAO CONTRATANTE;

Zelar pela integridade dos bens vinculados as atividades de
obra e/ou prestagao de servigos.

13.04. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do contrato.

13.04.01.

A CONTRATADA respondera durante 05 (cinco) anos pela
solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos
materiais, nos termos do artigo 618 do Coédigo Civil
Brasileiro.

13.05. A  CONTRATADA ¢ responsédvel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

13.05.01.

13.05.02.

A inadimpléncia da CONTRATADA quanto a estes encargos
nao transfere ao ORGAQO CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o
objeto ajustado ocu restringir a regularizagdoc e uso das
edificagbes, inclusive perante o Registro de Imoveis.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a
responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de
execugdo das obras e servigos, uso indevido de patentes
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13.06.

13.07.

13.05.03.

13.05.04.

registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por
qualquer causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em
construgao ate a definitiva aceitagado da mesma pelo
ORGAO CONTRATANTE, bem como as indenizagoes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos
servigos contratados, ainda que ocorridos na via plblica.

Para garantir os riscos contra sinistros, a CONTRATADA
segurara a obra nova, majorando, progressivamente, o valor
desse seguro, antes de cada prestagido e entregara a
apdlice inicial e as adicionais a0 ORGAO CONTRATANTE, a
qual ficara investida de poderes “in ren propriem", para
receber da companhia seguradora a indenizagao em caso
de sinistro, reembolsando-se das prestagoes ja entregues &
CONTRATADA e restituindo-lhe o remanescente, se houver.

O seguro terd que ser contratado sempre pelo valor de
reposicéo das obras, ai considerado tudo quanto o ORGAQ
CONTRATANTE j& houver pago a CONTRATADA, a
qualquer titulo, consideradas nao sé as parcelas contratuais,
mas também os seus reajustamentos e servicos
extraordinarios.

A CONTRATADA podera subcontratar parte da obra ou servigos
mediante consulta e aprovagao prévia do ORGAQO CONTRATANTE.

13.06.01.

As subcontratadas deverdo obedecer rigorosamente o
contrato e nas partes integrantes, subsistindo perante o
ORGAO CONTRATANTE a integral responsabilidade da
CONTRATADA, nao podendo a CONTRATADA arguir esta
relag&o juridico-econémica para eximir-se das medidas de
controle da execugéo.

A contratada fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira
de origem exdtica ou nativa que tenham procedéncia legal.

13.07.01.

Em cada medigao, como condigdo para recebimento das
obras ou servicos de engenharia executados, a
obrigatoriedade de apresentagao, pelo contratado, das notas
fiscais de aquisigao dos produtos e subprodutos de madeira,
acompanhadas de declaragdo de emprego apenas de
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
acompanhadas dos seguintes documentos que deverao ser
entregues ao contratante, por intermédio do responsavel
pelo recebimento das obras ou servicos de engenharia
executados, em face do que estabelece o artigo 46, da Lei
federal n.° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998:

a) original da primeira via da (s) ATPF — Autorizagao de
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13.08.

13.07.02.

Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA,;

b) comprovante de que o(s) fornecedor(es) dos produtos ou
subprodutos de madeira de origem nativa encontra(m)—
se cadastrado(s) no Cadastro Técnico Federal do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

A obrigatoriedade de cumprimento, pelo contratado, dos
requisitos impostos no item 13.07 e subitem 13.07.01 das
Condigdes Gerais de Contrato, sob pena de resciséo do
contrato, com amparo no artigo 78, | e Il da Lei Federal
8.666/93, artigo 128 e 129, | e I, da Lei Estadual n°
15.608/07, c/c a aplicagdo das penalidades previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal n.° 8.666/93, e artigo 147 a
160 da Lei Estadual n® 15.608/07 e nas Condi¢des 15.11 das
presentes Condigoes Gerais de Contrato & sem prejuizo das
implicagbes de ordem criminal.

A contratada devera apresentar Projeto de Gerenciamento de Reslduos
da Construcao Civil para execucdo de atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental, conforme a Resolugao do CONAMA
n° 307/2002, norma especifica da SEIL, e a legislagéo do municipio em
que se localiza a atividade ou empreendimento.

13.08.01.

13.08.02.

Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil para execugac de atividades e empreendimentos
sujeitos ao licenciamento ambiental serdo elaborados e
implementados pelas empresas contratadas para a
execugdo da obra, como Projeto Executivo, enguanto que os
Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
para empreendimentos e atividades nao enquadrados na
legislacdo como objeto de licenciamento ambiental, deverdo
ser apresentados juntamente com o projeto do
empreendimento, como Projeto Complementar, para analise
pelo o6rgao competente do poder pdblico municipal, em
conformidade com o Pregrama Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, referente a municipio onde
esta localizado o empreendimento contratado.

Os Projetos de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil deverao contemplar as seguintes etapas:

a) caracterizagdo: nesta etapa o gerador devera identificar
e quantificar os residuos;

b) triagem: devera ser realizada, preferencialmente, pelo
gerador na origem, ou ser realizada nas areas de
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13.08.03.

e)

destinagao licenciadas para essa finalidade, respeitadas
as classes de residuos estabelecidas no art. 3° da
Resolugdo n° 307/2002 do CONAMA,

acondicionamento. o gerador deve garantir o
confinamento dos residuos apés a geracgéo até a etapa
de transporte, assegurando em todos os casos em que
seja possivel, as condicdes de reutilizacdo e de
reciclagem;

transporte: devera ser realizado em conformidade com
as etapas anteriores e de acordo com as normas
técnicas vigentes para o transporte de residuos;

destinagao: devera ser prevista de acorde com o
estabelecido no item 13.08.02 acima.

Os residuos da construgao civil deverdo ser destinados na
forma descrita no art. 10 da Resolucao n® 307/2002 do
CONAMA,

13.09. A CONTRATADA se obriga a manter na obra ou servigos de engenharia,
quando couber, sob os cuidados de seu preposto, o diario de obras para
anotagdes e registros pertinentes.

CONDIGAO GERAL N° 14 - DAS ALTERAGOES

14.01. Os contratos regidos por estas Condigdes Gerais de Contrato poderao
ser alterados pela Administragdo Publica, precedidos das devidas
justificativas, nos seguintes casos.

14.01.01.

14.01.02.

O objeto do contrato pode ser alterado:

a)

b)

c)

d)

quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagdes, para melhor adequagao técnica aos
objetivos da Administragcao estadual;

se for necessario acréscimo ou supressao do objeto até
o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato;

se for necessario acréscimo ou diminuigdo no caso de
reforma até o limite maximo de 50% (cinquenta por
cento);

por supressoes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

Em situagbes especiais e devidamente justificadas, serdo
admitidas alteracdes qualitativas que superem os limites
legais previstos nos incisos "b" e “¢” acima, desde que
observadas as seguintes situacoes:
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a) nao acarrete para a Administragao encargos contratuais
superiores aos oriundos de uma eventual rescisdo
contratual por razées de interesse publico, acrescidos
aos custos da elaboragdo de um novo procedimento
licitatorio;

b) n&o inviabilize a execugao contratual, a vista do nivel de
capacidade técnica e econdmico-financeira do
contratado;

c) decorra de fatos supervenientes que impliquem em
dificuldades nao previstas ou imprevisiveis por ocasido
da contratagao inicial,

d) nao ocasione a transfiguragdo do objeto originalmente
contratado em outro de natureza e propdsito diversos:

€) seja necessaria a completa execugédo do objeto original
do contrato, & otimizagao do cronograma de execugio e
a antecipagao dos beneficios sociais e econdmicos
decorrentes;

f) demonstre, na motivacdo do ato que autorizar o
aditamento contratual na hipdtese deste paragrafo, que
as consequéncias da rescisdo contratual, seguida de
nova licitagao e contratagdo, importam em sacrificio
insuportavel ou gravissimo ao interesse coletivo a ser
atendido pela obra ou servigo, inclusive a sua urgéncia e
emergéncia,

14.01.03. O valor do contrato pode ser alterado quando:

(1 [

a) a alteragao for consequéncia dos casos dos incisos ‘a" a
“d" do subitem 14.01.01;

b) visar a restabelecer a relagao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuigao da Administragdo para a justa remuneragao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutengao do equilibrioc econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis
ou previsiveis, porem, de consequéncias incalculaveis,
retardadoras ou impeditivas da execugdo do ajustado,
ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato
do principe, configurando alea econémica extraordinaria
e extracontratual;

c) ocorrer a criagao, extingado ou alteragao de quaisquer
tributos ou encargos legais, ou a superveniéncia de
disposigbes legais, apos a data da apresentagdo da
proposta, de comprovada repercussdo nos pregos
contratados, que deverao ser revistos para mais ou para
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14.02.

14.03.

14.04.

14.05.

14.06.

14.07.

menos, conforme o caso.

A garantia pode ser alterada quando conveniente a substituicao a pedido
do contratado ou licitante e aceita pela Administragéo.

O regime de execugdo e o modo de fornecimento poderao ser alterados
em face de verificagao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
originarios.

A forma de pagamento podera ser alterada por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada
a antecipagdo do pagamento com relagao ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestacao de fornecimento de bens
ou execugao de obra ou servigo.

No caso de supressdo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes
devem ser ressarcidos pela Administragdo pelos custos de aquisicio
regularmente comprovados.

Havendo alteracéo do contrato gue aumente os encargos do contratado,
Ou compensagédo de servicos, o ORGAQ CONTRATANTE deve
estabelecer a alteragdo por aditamento.

14.06.01. Caso os servigos a serem acrescidos constarem na planilha
de servigos da obra contratada, prevalecerao esses valores,
incluido o BDI e levando em conta o desconto ofertado na
proposta;

14.06.02. Caso os servigos a serem acrescidos ndo constarem na
planilha de servigos da obra contratada, mas constarem na
tabela referencial de custos utilizada para a elaboracao da
proposta, adotada pela SEIL, os valores destas tabelas,
prevalecerao, incluido o BDI e levando em conta o desconto
ofertado na proposta;

14.06.03. Caso os servigos a serem confratados n3o constarem nem
na planilha de servigos da obra contratada, nem na tabela
adotada pela SEIL, os precos serdo fixados mediante
cotagbes de pregos, realizadas pelo ORGAO
CONTRATANTE, com no minimo 3 (trés) empresas
especializadas, quando serdo praticados os menores precos
unitarios apurados nessa pesquisa. Os valores referentes a
este subitem sé poderdo ser reajustados apés 01 (um) ano
da assinatura do respectivo aditivo.

A revisao do prego original do contrato, quando imposta em decorréncia
das disposicoes destas Condicdes Gerais, dependera da efetiva
comprovagao do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos
pronunciamentos dos setores téenico e juridico e da aprovagao 'da
autoridade competente,
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14.08.

A variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos
previsto no proprio contrato, as atualizages, compensacdes ou
penalizagbes financeiras decorrentes das condigcées de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotagdes orgamentarias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, ndo caracterizam
alteragdo do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebragao de aditamento.

CONDIGAO GERAL N° 15 - DA INEXECUGAO, RESCISAO E PENALIDADES.

15.01.

15.02.

A inexecugao total ou parcial do contrato enseja a sua resciséo, com as
consequéncias previstas em lei, nestas Condigdes Gerais e no proprio
instrumento.

Constituem motivo para rescisdo do contrato:

15.02.01. O n&o cumprimento de clausulas, especificagdes, projetos e
prazos;

15.02.02. O cumprimento irregular de clausulas, especificagdes,
projetos e prazos;

15.02.03. A lentidado no seu cumprimento, levando o ORGAO
CONTRATANTE a presumir a ndo conclusio da obra, do
servigo ou do fornecimento, nos prazos estipulados:

15.02.04. O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou
fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao ao
ORGAO CONTRATANTE;

15.02.05. A paralisagao da obra, do servigo ou do fornecimente, sem
justa causa e prévia comunicagdo ao ORGAO
CONTRATANTE;

15.02.06. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a
associagao da CONTRATADA com outrem, a cessdo ou
transferéncia total ou parcial do contrato, fusdo, cisdo ou
incorporagéo, que afetem a boa execucgdo deste, exceto se
autorizada pelo ORGAO CONTRATANTE:

18.02.07. O desatendimento das determinagbes regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execugao, assim como as de seus superiores:

15.02.08. O cometimento reiterado de faltas na sua execucao,
anotadas no Relatério de Vistoria:

15.02.08. A decretagéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia
civilda CONTRATADA;
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15.03.

15.04.

15.02.10.

15.02.11.
156.02.12.

15.02.13.

15.02.14.

15.02.15.

15.02.16.

15.02.17.

A alterag@o social ou a modificagdo da finalidade ou da
estrutura da empresa, que, a juizo do ORGAO
CONTRATANTE, prejudique a execugao do contrato;

A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

Razdes de interesse publico de alta relevancia e amplo
conhecimento justificadas e determinadas pelo ORGAQ
CONTRATANTE;

A supressao, por parte do ORGAO CONTRATANTE, de
obras ou servigos, acarretando modificagdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido legalmente;

A suspensdo de sua execucao, por ordem escrita do
ORGAQO CONTRATANTE, por prazo superior a cento e vinte
dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensbes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento  obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e  contratualmente
imprevistas desmobilizagbes e mobilizacées e outras
previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensde do cumprimento das
obrigagbes assumidas, até que seja normalizada a situacgao;

O atraso superior a noventa dias dos pagamentos devidos
pelo ORGAQ CONTRATANTE decorrentes de obras,
servigos ou fornecimentos ou parcelas destes ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direitc de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situagao;

A nao liberagdo, por parte da Administragao Publica, de
area, local ou objeto para execugdc de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente
comprovada e impeditiva da execugao do contrato.

Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditorio e ampla defesa.

A rescisao do contrato podera ser:

15.04.01.

Determinada por ato unilateral e escrito do ORGAD

Avenida Iguacu, 420 22 andar | Rebougas | 80230-020 | Curitiba | Parana | [41)/3304-8500 | www.pr.gov.br/seil



PARANA

GOVERND DO ESTADSO
Secretana de nfraesuutura
e Logistica

15.05.

15.06.

15.07.

15.08.

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
15.02.01. 2 15.02.12. e 15.02.17 da Condigao Geral n® 15;

15.04.02. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo administrativo, desde que haja conveniéncia para o
ORGAO CONTRATANTE;

15.04.03. Judicial, nos termos da legislagao.

A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.

Quando a rescisao ocorrer com base nos sub-itens 15.02.12 a 15.02.17,
sem que haja culpa da CONTRATADA, serd esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito a :

15.06.01. Devolugao da garantia;

15.06.02. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data
da rescisao,

16.06.03. Pagamento do custo da desmobilizac&o;

15.06.04, Ocorrendo impedimento, paralisagao ou sustagao do
contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado
automaticamente por igual tempo.

A rescisdo unilateral acarretara as seguintes consequéncias, sem
prejuizos das sangdes previstas neste instrumento:

15.07.01. Assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local
em que se encontrar, por ato proprio do ORGAO
CONTRATANTE;

15.07.02. Ocupacao e utilizacdo do local, instalagbes. equipamentos,
material e pessoal empregados na execugao do contrato,
necessarios a sua continuidade, a serem devolvides ou
ressarcidos posteriormente, mediante avaliagdo, nos casos
de servigos essenciais conforme previsto na Lei;

15.07.03. Perda ou execucdo da garantia contratual, para
ressarcimento do Estado e dos valores das multas e
indenizagdes a ele devidos;

16.07.04. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite
dos prejuizos causados.

Na hipotese de ocupagédo provisoria, o ato devera ser precedido de
autorizagdo expressa da autoridade competente do ORGAO
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15.09.

15.10.

15.11.

CONTRATANTE.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou
refirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo
ORGAO CONTRATANTE caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o & penalidade definida na Condicao
Geral 15.11, sub-item 15.11.04, além das demais penalidades previstas
nestas Condicdes Gerais.

O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara a CONTRATADA
a multa de mora, na forma prevista nestas Condigées Gerais.

15.10.01. A multa moratéria n&o impede que o ORGAQ
CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as outras penalidades previstas nestas Condigoes
Gerais;

15.10.02. A multa sera descontada dos pagamentos ou da garantia do
respectivo contrato, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

15.10.03. A aplicagao de multa igual ou superior a 20% (vinte por
cento) do valor do contrato decorrente de atrasc na
execugdo, autoriza o ORGAO CONTRATANTE a processar
a rescisao contratual.

Pela inexecugao total ou parcial, bem como pelo atraso injustificado na
execugao do contrato, o ORGAO CONTRATANTE podera aplicar as
seguintes sangdes:

15.11.01.  Adverténcia por escrito;

16.11.02. Multa de 2,00% (dois por cento), por ocasido da medicao
mensal, aplicavel sobre o saldo da importancia nao faturada
e prevista no cronograma fisico-financeiro proposto para
este periodo, acrescida dos eventuais residuos de parcela(s)
anterior(es);

15.11.03. Multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato
por dia que exceder o prazo para a conclusdo do objeto
contratado até o limite de 20%, quando podera ocorrer a
rescisao do instrumento;

15.11.04.  Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) do valor total
do contrato nos casos de rescisdo unilateral do contrato e no
caso de recusa injusta em iniciar os servigos, bem como no
caso de recusa injustificada em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo ORGAO CONTRATANTE;

15.11.05. Suspensado temporaria de participar em licitagdo e
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15.11.06.

15.11.07.

15.11.08.

16.11.08.

impedimento de contratar ou subcontratar com o ORGAO
CONTRATANTE, por prazo nao superior a 2 (dois) anos,
extensiva ao responsavel técnico e responsavel legal da
CONTRATADA, conforme o caso;

Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com 0
Estado;

Sera aplicada multa na razao de 2,0% (dois por cento) sobre
0 valor dos servicos constantes na medi¢do, quando a
CONTRATADA obtiver conceito “insuficiente” no respectivo
relatério de avaliagdo de seu desempenho, sem prejuizo de
outras penalidades previstas:

Sera aplicada multa na razéo de 1,0% (um por cento) sobre
o valor dos servicos constantes na medigdo, quando a
CONTRATADA obtiver conceito “regular” no respectivo
relatorio de avaliagao de seu desempenho, sem prejuizo de
outras penalidades previstas:

As sangdes previstas nos sub-itens anteriores poderdo ser
aplicadas conjuntamente.

15.12. Se o contrato estiver gravado com clausula de reajustamento, as multas
também serao reajustadas.

15.12.01.

Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia
prestada, além da perda desta, respondera a CONTRATADA
pela diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo ORGAO CONTRATANTE ou
sera cobrada judicialmente.

CONDICAO GERAL N° 16 - DO RECEBIMENTO

16.01. Executado o contrato o seu objeto sera recebido:

16.01.01.

16.01.02.

Provisoriamente, quando da conclusio da obra ou SErvigo,
por comissao designada pela autoridade administrativa
competente, com a participagdo do responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra ou servigo de
engenharia, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado, com duragdo maxima de 90 (noventa) dias;

Definitivamente, por comisséo designada pela autoridade
competente, mediante terme circunstanciado, assinado
pelas partes e pelo usuério, apés o decurso do prazo de
observagao ou de vistoria que comprove a adequagdo do
objeto aos termos contratuais.
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16.02.

16.03.

16.04,

16.05.

Os responsaveis pelo recebimento deverdo lavrar termo de notificagéo
anterior ao termo de recebimento provisério ou definitivo sempre que as
obras ou servigos nac apresentarem condigées de aceitagdo. O termo de
notificacdo deverd caracterizar os vicios, defeitos e incorregoes
constatados e determinar prazo para saneamento.

16.02.01. A CONTRATADA & obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucado ou de
materiais empregados;

16.02.02.  Decorrido o prazo fixado, os responséveis procederao nova
verificagdo objetivando o recebimento, que somente sera
lavrado quando as obras ou servigos apresentarem perfeitas
condicées.

Nas obras ou servigos serd lavrado termo de recebimento provisorio, e,
decorridos 90 (noventa) dias do recebimento provisério, sera lavrado
termo de recebimente definitivo.

16.03.01.  Nas obras ou servigos cujo valor inicial seja inferior ao limite
de dispensa de licitagao, sera lavrado um Unico termo de
recebimento, exceto quando integrarem os contratos a
instalagdo de aparelhos, equipamentos e demais instalagées
sujeitas a verificagao de funcionamento e produtividade.

QO recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil
da CONTRATADA pela solidez e seguranca da obra, assim pelos
materiais, como nao a exime da responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Para o recebimento definitivo, a CONTRATADA devera entregar ao
ORGAO CONTRATANTE, conforme o caso, os seguintes documentos:

a) Relatorio de Recomendagdes e Instrugées de Utilizagao e Uso das
instalagbes e equipamentos, acompanhado de eventuais catalogos
e tabelas de fabricantes e montadores:

b) Termos de garantia das instalagées e dos equipamentos;
Comprovante de Vistoria do Corpo de Bombeiros local:

c) Certidao negativa de débito - CND/INSS da matricula da obra;
d) Certidao negativa do FGTS em plena validade;

e) Comprovantes das Vistorias das Companhias Concessionarias de
telefone, de esgoto (inclusive aguas pluviais), e de abastecimento
de gas, de energia elétrica e de agua:

f)  Comprovantes das vistorias das autoridades oficiais competentes de
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instalaca@o de equipamentos eletro-mecanicos;
g) Comprovantes do pagamento de taxas de ligagdo de esgoto e as
redes das companhias concessionarias.
16.08. Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos

administrativos anulaveis nas hipoteses de erro ou ignoréancia, dolo,
coagao, simulagdo, fraude, incapacidade dos agentes publicos,
impossibilidade juridica ou ilicitude.

CONDIGAO GERAL N° 17 - DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO.

17.01.

17.02.

O processo de avaliagao de desempenho das CONTRATADAS constitui
registro de comportamento relativo ao cumprimento das obrigagdes
ajustadas e tem o objetivo de selegdo para a realizagdo de novos
servigos.

Os procedimentos a serem observados na Avaliagdo de Desempenho de
firma, empresa e profissional liberal contratada(o) para a execugdo de
obras e/ou servigos para a Administragao Direta e autarquica do Estado
do Parana serao processados da seguinte forma:

17.02.01. Cabera ao ORGAO CONTRATANTE, a organizacgao,
manutengao e atualizacdo do Registro de Desempenho de
firma, empresa e profissional CONTRATADA(o) perante o a
Administragdo Direta e Autarquica do Estado do Parana,

17.02.02. O desempenho da CONTRATADA na execucao de cbras
elou servicos no ORGAO CONTRATANTE sera avaliado
pela sua fiscalizagao e ao final do contrato encaminharé os
dados para compor o Cadastro Unico de Fornecedores do
Estado do Parana;

17.02.03. As inspegdes periédicas realizadas pelo ORGAO
CONTRATANTE, nas obras e/ou servigos a seu encargo
deverao abranger, tambem, a apreciagao para fins internos,
na adequagao dos conceitos emitidos;

17.02.04. O nivel de desempenho da CONTRATADA na execugao de
contratos de obras efou servigos com o ORGAOQ
CONTRATANTE, sera representado por conceitos emitidos
por ocasido de cada avaliacdo elou medicdo e terdo a
seguinte denominacao:

a) Desempenho Parcial;
b) Desempenho Contratual;
c) Desempenho Geral.

17.02.05. Para fins da avaliagdo prevista nestas Condigdes Gerais de
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17.083.

17.04.

Contrato considerar-se-a como data de conclusdo de um
contrato, a data da medigao final ou da medicdo resciséria
do mesmo.

Os conceitos emitidos pela fiscalizagdo a (ao) contratada(o) deverdo
referir-se aos seguintes itens.
17.03.01. Para “OBRAS” e “SERVICOS":

a) Cronograma Fisico - Peso 3;
b) Qualidade dos Servigos - Peso 5;
c) Desenvolvimento da Obra ou Servigo - Peso 2;

d) Atendimento a fiscalizacao e a Seguranga do trabalho -
Peso 2.

17.03.02. Para “Servigos Tecnicos Especializados™

a) Qualidade dos Servigos - Peso 5;
b) Cumprimento de prazo e/ou etapas - Peso 3;
c) Qualidade da Apresentagao - Peso 2;

d) Interagdo com a Fiscalizacdo e outros Profissionais -
Peso 2.

17.03.03. Os conceitos corresponderao as notas:

Péssimo-P=1;

Fraco-F = 2;
Razoavel -R = 3;
Bom -B=4;

Excelente - E = 5.

17.03.04. Para obtencado do conceito de cada avaliagdo e/ou medigéo
efetuada devera ser observada a seguinte tabela:

de 12 a 25 pontos = Péssimo =P
de 26 a 35 pontes = Fraco =F
de 36 a 47 pontos = Razoavel =R
de 48 a 55 pontos = Bom =B
de 56 a 60 pontos =Excelente = E

Para emissao dos conceitos relativos a "Obras” e/ou “Servigos" devem
ser considerados:

17.04.01. Relativamente ao item "a" - Cronograma Fisico:

a.1. Inicio de cada parcela, com suas respectivas etapas;
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17.05.

a.2. Andamento de cada parcela;
a.3. Conclusao de cada parcela.
17.04.02. Relativamente ao item “b"- Qualidade dos Servigos:

b.1. Nivel de atendimento As normas da ABNT e do ORGAO
CONTRATANTE e da SEIL, projetos e especificagdes;

b.2. Nivel de atendimento as condigdes constantes da licitagdo, da
proposta e do contrato respectivo, bem como de instrugoes
especificas para execugao dos trabalhos;

b.3. Presteza ou morosidade em atingir os niveis de qualidade exigidos;
b.4. Qualidade dos materiais a serem empregados.

17.04.03. Relativamente ao item "¢’- Desenvolvimento da Obra ou
Servico:

c.1. O desenvolvimento normal dos trabalhos, dentro das técnicas
recomendaveis;

c.2. A existéncia de problemas na firma ou empresa com terceiros que,
em consequéncia destes, venham refletir no andamento dos
trabalhos;

c.3. Existéncia de categorias profissionais necessarias e suficientes
capazes de assegurar o desenvolvimento de cada fase de forma
satisfatoria;

c.4. Adequacdo das instalagbes e equipamentos aos servigos
contratados, e campativeis com a obra e/ou servigos;

c.5. Organizagao e limpeza do canteiro da obra e/ou servigo, bem como
suficiéncia dos materiais a serem empregados.

17.04.04. Relativamente ao item "d" - Atendimento & Fiscalizagdo e a
Seguranga do Trabalho:

d.1. Atendimento em tempo habil pela contratada as determinagées da
fiscalizacao, desde que devidamente notificada através do Relatério
de Vistoria de Obras efou Servicos;

d.2. Utilizagdo dos equipamentos de seguranga necessarios para
funcionarios, obras elou servicos;

d.3. Seguranca geral da obra e/ou servigo.

Para emissao dos conceitos relativos a _"Servigos Técnicos
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17.06.

17.07.

Especializados” deverao ser considerados:
17.05.01.  Relativamente ao item “e” - Qualidade dos Servicos:

e.1. Nivel de atendimento as normas da ABNT e do ORGAO
CONTRATANTE e da SEIL, especificacdes e orientacoes relativas
aos servicos;

e.2. Presteza ou morosidade em atingir os niveis de qualidade exigidos.

17.05.02. Relativamente ao item “f' - Cumprimento de Prazo elou
Etapas:

f.1. Inicio de cada parcela, com suas respectivas etapas:

f.2. Andamento de cada parcela;

f.3. Conclusdo de cada parcela.

17.05.03. Relativamente ao item "g" - Qualidade da Apresentacao:

g.1. Obediéncia &s normas técnicas relativas a padrées, desenhos efou
especificagoes;

g.2. Obediéncia as instrugdes especificas do ORGAQ CONTRATANTE
quanto a apresentagdo dos servigos.

17.05.04. Relativamente ao item "h” - Integragéo com a Fiscalizagao e
outros Profissionais:

h.1. Agilidade em adequar o seu servico ou projeto em relagdo aos
demais servigos envelvidos, caso isto seja necessario;

h.2. Atendimento das solicitagdes feitas pela Fiscalizagao.

DOS PRAZOS

17.06.01. Aos atrasos no inicio ou conclusdo de cada fase dos
trabalhos superiores a 05 (cinco) dias, ou no cumprimento
do prazo contratual, devera corresponder o conceito
Péssimo;

17.06.02. A prorrogagao de prazo concedida, ordens de paralisacéo de
servicos ou modificagbes devidamente formalizadas nao
serao consideradas como atrasos.

Dentro da tolerancia técnica indicada pelas normas e especificagdes
para aceitacdo dos ftrabalhos executados pela firma, empresa ou
profissional, poderdo ser atribuidas a sua qualidade os conceitos de
Excelente, Bom e Razoavel.
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17.08. A emissao de conceito Fraco ou Péssimo ndo deve ser entendida como
permissdo a Fiscalizacdo para aceitar servicos executados de forma
deficiente. Esses conceitos serdo aplicados quando ocorrerem casos de
rejeigdo de trabalhos, resultande na obrigagdo da(o) Contratada(o)
refazer servicos, consertos ou reconstrugao, a fim de torna-los aceitaveis
pela Fiscalizacao.

17.09. A Fiscalizagdo devera anotar no campo observacdes /notificacéo do
“Relatério de Vistoria de Qbras ou Servigos” ou "Relatério de Servigos
Técnicos Especializados” os servigos rejeitados, com justificativa.

17.10. DO DESEMPENHO:

17.10.01.

17.10.02.

17.10.03.

17.10.04.

17.10.05.

Desempenho Parcial: sera o desempenho da firma, empresa
ou profissional no pericdo transcorride entre o inicio das
obras efou servicos e a primeira avaliagdo ou entre duas
avaliagbes subsequentes, realizadas pela Fiscalizacao e,
expresso no “Relatdrio de Vistoria de Obras ou Servigos" &
no “Relatorio de Servigos Técnicos Especializados”.

Desempenho Contratual: sera a média de todos os
desempenhos parciais de um contrato, representative da
atuagdo da(o) contratada(o) desde o inicio até a data de
uma avaliagdo e/ou medicao final ou resciséria.

Desempenho Geral: serda a média dos desempenhos
parciais de todos os contratos que a(o) contratada(o)
mantém com a administrag@o direta e autarquica do Estado
do Parana e, de todos os desempenhos contratuais dos
contratos por ele concluidos no periodo de validade de seu
Cadastro.

O “Relatério de Vistoria de Obras ou Servigos” ou “Relatdrio
de Servigos Técnicos Especializados” sera efetuado:

a) a cada vistoria;

b) a cada avaliagao e/ou medicéo;

c) em 3 (trés) vias, sendo .

12 via - do Orgéo Contratante — para controle;

2% yia - da(o) Contratada(o) ou Conveniada;

3% via - 42 via - da Fiscalizagdo do érgao do contratante;

d) A 1% via devera ser acompanhada do Boletim de
Medigéo, quando for o caso.

A Fiscalizagdo emitira, obrigatoriamente, no momento de

cada avaliag@o elou medicdo de um contrato, os conceitos

que espelhardo o desempenho da(o) contratada(o), com
N
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o Logistich

17.10.06.

17.10.07.

17.10.08.

17.10.09.

17.10.10.

17.10.11.

17.10.12.

17.10.13.

base nas vistorias realizadas no periodo.

Os conceitos atribuidos pela Fiscalizagao seréo registrados
mediante a colocacao de um “x" na coluna correspondente,
em relacao a cada um dos itens constantes no “Relatorio de
Vistoria de Obras ou Servigos" ou no “Relatorio de Servigos
Técnicos Especializados”.

A Fiscalizagdo podera acrescentar as observagbes que
julgar necessarias a respeito dos conceitos emitidos.

Para efeitc de Renovagido Cadastral junto ao Cadastro
Unificado do Estado do Parana, sera considerado o
Desempenho Geral da(o) Contratada(o).

O desempenho da(o) contratada(o) ficara arquivado na
SEIL, devendo esta manter, na forma de relatério mensal, o
desempenho de todos os contratos vigentes. Ocorrendo
casos de conceitos abaixo de Razoavel a SEIL comunicara
imediatamente seu Titular que aplicara as sangoes previstas
neste item 17 das Condigdes Gerais de Contrato.

Os indices de desempenho da(o) contratada(o), serao
utilizados nos processos de Registro Cadastral e
Habilitacdo em coletas de propostas e licitagées que vierem
a ser realizadas pelos o6rgaos da administragao direta e
autarquica do Estado do Parana.

Ao cadastrar-se, a firma, empresa ou profissional que nao
tenha executado obra e/ou servico diretamente com
qualquer dos érgaos da administracao direta e autarquica do
Estado do Parana tera um Desempenho Geral provisério
igual a Razoavel.

Ao cadastrar-se, a firma, empresa ou profissional que tenha
executado obras e/ou servigos com qualquer dos 6rgaos da
administragao direta e autarquica do Estado do Parana , ha
mais de um ano do pedido de Registro Cadastral, sera
atribuido um Desempenho Geral provisério igual a Razoavel,
caso nao existam sangdes em vigor.

Ao cadastrar-se, a firma, empresa ou profissional que tenha
obtido em qualquer dos érgaos da administragao direta e
autarquica do Estado do Parana um Desempenho Contratual
inferior a Razoavel, ou Desempenho Geral inferior a
Razoavel, apés o término das sangbes aplicadas, sera
atribuide um Desempenho Geral provisorio igual a Razoavel.
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17.11.

DAS PENALIDADES:

17.11.01.

17.11.02.

17.11.03.

17.11.04.

A firma, empresa ou profissional que obtiver, em
determinada data, um conceito de Desempenhc Parcial
inferior a Razoavel, incidirda na aplicagdo da C.G.C. n°
17.11.01 g, na reincidéncia, aplicagao da C.G.C. n® 17.11.03,
combinada com a declaracao de impedimento de participar
em licitagdes no em qualquer dos érgaos da administragao
direta e autarquica do Estado do Parana.

A firma, empresa ou profissional que obtiver, um conceito de
Desempenho Contratual inferior a Razoavel, incidira na
aplicagdgo da C.G.C. n° 17.11.03, combinada com a
declaragdo de impedimento de participar em licitagdes
qualquer dos orgaos da administragao direta e autarquica do
Estado do Parana €, na reincidéncia, aplicagéo da C.G.C.
n® 17.11.05.

A firma, empresa ou profissional que obtiver, um conceito de
Desempenho Geral inferior a Razoavel, tera seu cadastro
suspenso com a aplicagao da C.G.C.n° 17.11.086.

As penalidades serao aplicadas pela autoridade superior
apontada na Lei Estadual 15.608/07, por proposicac do
ORGAO CONTRATANTE, e na hipétese de infringéncia de
dois ou mais dispositivos, prevalecera a de maior alcance.

CONDICAO GERAL N° 18 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Dos atos do ORGAO CONTRATANTE decorrentes da aplicagao destas
Condigtes Gerais cabem recursos administrativos nas formas previstas

18.01.

em lei.
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